data per 03/11/2016

Rencana Umum Pengadaan
(Melalui Penyedia)
K/L/D/I : Kabupaten Kendal

Satuan Kerja : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Tahun Anggaran : 2016

Lokas Pekerjaan

16/10/2016
o Pengadaan mobil |aboratorium set(kendaraan | JB: Modal . 13/11/2016 . .
1. |Pemantauan kualitas lingkungan pengujian / analisis) JP: Barang lunit [Rp. 450.248.000,00{APBDP|BLH 20/11/2016 Mobil laboratorium
30/12/2016
2. |Penyediaan prasarana dan sarana Pengadaan mobil Dump Truck JB: Modal 3unit |Rp. 1.072.500.000,00|APBDP |BLH Kendal 09/10/2016| Dump Truck
pengelolaan persampahan JP: Barang 09/11/2016
10/11/2016
30/12/2016
. 09/10/2016
) . JB: Barang/jasa .
Peningkatan konservasi daerah tangkapan L . ) 31/10/2016Jasa konsultansi
3. air dan sumber-sumber air Belanjajasa konsultansi perencanaan \lJ<P. Jasa 1paket |Rp.  18.884.200,00|APBDP |BLH Kendal 31/10/2016| perencanaan
onsultansi
30/11/2016
4. |Pengawasan dan pengendalian RTH Pengadaan pupuk organik, Bibit buah dan gjir  [JB: Modal 1paket |Rp.  24.000.000,00{APBDP |BLH Kendal 09/10/2016| Pupuk organik,
JP: Barang 09/11/2016|bibit buah duren
10/11/2016|dan &jir
30/12/2016
09/10/2016
. I . Pengadaan pupuk
Peningkatan peran serta masyarakat dalam | Pengadaan pupuk organik, bibit tanaman dan JB: Modal 09/11/2016 A
5. pengendalian RTH ajir JP: Barang 1paket |Rp. 100.500.000,00{APBDP |BLH 10/11/2016 gr?:r?wl:n tc)jlz:)rllt "
30/12/2016 3
6. |Peningkatan konservasi daerah tangkapan |Pengadaan air bersih/air baku lainnya sumur JB: Modal 10titik |[Rp.  75.000.000,00{APBDP [SMAN | Pegandon |19/10/2016|Paket IV Sumur
air dan sumber-sumber air gali (SGL)/sumur resapan JP: Jasa dan SMPN | 17/11/2016|resapan
Konsultansi Patebon 17/11/2016
23/12/2016
. . ; - ; JB: Modal SMAN I 19/10/2016
7. |Peningkatan konservasi daerah tangkapan | Pengadaan air bersivair baku lainnyasumur | 15" by rizan  |10titik [Rp.  75.000.000,00|APBDP |Kaliwungu dan | 1//11/2016 Paket V- Sumur
air dan sumber-sumber air gali (SGL)/sumur resapan : . [17/11/2016|resapan
Konstruksi SDN Il Sumberejo
23/12/2016
8. [Peningkatan konservasi daerah tangkapan  |Pengadaan air bersih/air baku lainnya sumur JB: Modal 10titik |Rp.  75.000.000,00{APBDP [SMKN 5 19/10/2016|Paket || Sumur
air dan sumber-sumber air gali (SGL)/sumur resapan JP: Pekerjaan Pageruyung dan 18/11/2016|resapan
Konstruksi SMPN | 18/11/2016
Pageruyung 23/12/2016
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19/10/2016
) . } T . JB: Modal
Peningkatan konservasi daerah tangkapan  |Pengadaan air bersih/air baku lainnya sumur ) . . SMAN 2 Kendal, |17/11/2016|Paket | Sumur
9. air dan sumber-sumber air gali (SGL)/sumur resapan P Pekerjgan 10titik \Rp.  75.000.000,00|APBDP SMPN 1 Kendal 17/11/2016|resapan
Konstruksi
23/12/2016
10.| Pengawasan pel aksanaan kebijakan bidang | Pengadaan alat laboratorium pengawasan kit JB: Modal 1 paket |Rp. 120.186.000,00{APBDP [BLH Kendal 19/10/2016|Alat pengawasan
lingkungan hidup untuk sampling udara dan air JP: Barang 18/11/2016| kit untuk sampling
18/11/2016|udara dan air
23/12/2016
. [19/10/2016
) . } —_ ) JB: Moda SMAN | Sukorejo
11. P_enlngkatan konservas (_jaerah tangkapan Per)gadaan air bersih/air baku lainnya sumur JP: Pekerjaan | 10titik |Rp.  75.000.000,00| APBDP |dan SDN 2 17/11/2016 | Paket 111 Sumur
air dan sumber-sumber air gali (SGL)/sumur resapan : : 17/11/2016|resapan
Konstruksi Sukoregjo
23/12/2016
12.| Penyediaan prasarana dan sarana Pengadaan gerobak sampah JB: Modal 4unit [(Rp.  13.800.000,00|/APBDP |BLH Kendal 09/10/2016| Gerobak sampah
pengel olaan persampahan JP: Barang 09/11/2016
10/11/2016
29/12/2016
09/10/2016
Penyediaan prasarana dan sarana JB: Modal . 09/11/2016
13. pengelolaan persampahan Pengadaan kendaraan roda 3 JP: Barang 3unit |Rp.  90.000.000,00|APBDP [BLH Kenda 10/11/2016 Kendaraan roda 3
29/12/2016
TOTAL PAGU Rp. 2.265.118.200,00
Kendal,
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
Drs. RATNO, MH
: 19580603 198003 1 013
3B : Jenis Belanja
JP : Jenis Pengadaan
U : Umumkan
A : Aktif
aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
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