

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Kendal
 Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kendal
 Tahun Anggaran : 2017

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
1.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Talud Jl. Rejosari - Turunrejo	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Talud pasangan batu	✓	✓
2.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Talud Jl. Limbangan - Tambahsari	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Drainase & talud pasangan batu	✓	✓
3.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Senderan Pengaman Jl. Puguh - Jatirejo	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Talud pasangan batu	✓	✓
4.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Kendal - Ketapang (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 5.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
5.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Laban - Jungsemi	1 Paket	Rp. 5.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton/Hotmix	✓	✓
6.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Kalices - Sojomerto	1 Paket	Rp. 6.500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
7.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Gebang - Pucangrejo (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 5.964.180.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
8.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/Sanitasi	Pembangunan SPAL RW 4 Kelurahan sjeruk	1 unit	Rp. 245.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari	Pasangan batu Belah /got u/batu	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
							Maret Desember	bata		
9.	Penyusunan Analis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	Jasa konsultasi perencanaan I	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
10.	Penyusunan Analis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	Jasa konsultasi perencanaan II	1 Paket	Rp. 49.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Juni Juli Agustus Desember	Perencanaan	✓	✓
11.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Gempolsewu - Tawang	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Beton	✓	✓
12.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Sukorejo - Bringinsari (Tahap 3)	1 Paket	Rp. 1.900.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Hotmix	✓	✓
13.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Cepiring - Kalirandugede	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
14.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jl. Tambahsari - Gebangan (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 2.500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Hotmix	✓	✓
15.	Perencanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Tahun n + 1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan n + 1 (Paket 1)	1 Paket	Rp. 130.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Perencanaan jalan n+1	✓	✓
16.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Pengawasan drainase dan gorong-gorong	✓	✓
17.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jl. Purwokerto - Wonorejo	1 Paket	Rp. 2.500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Beton	✓	✓
18.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Turap/talud/bronjong	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Pengawasan senderan pengaman jalan	✓	✓
19.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jl. Pucakwangi - Gondoarum	1 Paket	Rp. 2.500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari April April Agustus	Jalan Hotmix	✓	✓
20.	Perencanaan Kegiatan Jalan dan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan n + 1	1 Paket	Rp. 130.000.000,00	APBD	Kendal	Maret	Perencanaan jalan	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
	Jembatan Tahun n + 1	(Paket 2)				(Kab.)	April Mei September	n+1		
21.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jl. Meteseh - Trisobo (Tahap 3)	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Hotmix	✓	✓
22.	Penyusunan leger jalan	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Leger Jalan	1 Paket	Rp. 450.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Penyusunan leger jalan	✓	✓
23.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Aspal	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April Juni	Aspal	✓	✓
24.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material Batu UPTD Wilayah I Kendal	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April November	batu pecah	✓	✓
25.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material Batu UPTD Wilayah II Weleri	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April November	batu pecah	✓	✓
26.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jl. Kebumen - Tamanrejo (Tahap 3)	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Hotmix	✓	✓
27.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material Batu UPTD Wilayah III Kaliwungu	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April November	batu pecah	✓	✓
28.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jl. Kebonadem - Kumpulrejo (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Hotmix	✓	✓
29.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material Batu UPTD Wilayah IV Sukorejo	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April November	batu pecah	✓	✓
30.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material Batu UPTD Wilayah V Boja	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April November	batu pecah	✓	✓
							Februari Maret			

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
31.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	April Agustus	Pengawasan Pemeliharaan Jalan	✓	✓
32.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material HRSS UPTD Wilayah I Kendal	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April November	Hotmix HRSS	✓	✓
33.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material HRSS UPTD Wilayah II Weleri	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April November	Hotmix HRSS	✓	✓
34.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Pemeliharaan Jembatan Jl. Pageruyung - Selokaton	1 Paket	Rp. 800.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Jembatan Beton	✓	✓
35.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material HRSS UPTD Wilayah III Kaliwungu	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April November	Hotmix HRSS	✓	✓
36.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Pemeliharaan Jembatan Jl. Kalibareng - Sojomerto	1 Paket	Rp. 1.250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret Mei Mei September	Jembatan Komposit	✓	✓
37.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material HRSS UPTD Wilayah IV Sukorejo	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April November	Hotmix HRSS	✓	✓
38.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material HRSS UPTD Wilayah V Boja	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April November	Hotmix HRSS	✓	✓
39.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Pemeliharaan Jembatan Jl. Magelung - Sumur - Penjalin	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Jembatan Beton	✓	✓
40.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jl. Wonotenggang - Rowosari - Sinom	1 Paket	Rp. 4.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Hotmix	✓	✓
41.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jl. Kliris - Gonoharjo (Tahap 3)	1 Paket	Rp. 2.500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Hotmix	✓	✓
42.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Rehabilitasi Jembatan Jl. Darupono - Padaan	1 Paket	Rp. 534.948.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Jembatan Beton	✓	✓
							Mei Juni Juli			

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
43.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jl. Pariwisata Curugsewu	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	November	Jalan Hotmix	✓	✓
44.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Peningkatan Jembatan menuju SMA 2 Kendal	1 Paket	Rp. 700.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Jembatan Komposit	✓	✓
45.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Pengawasan Pemeliharaan Jembatan	✓	✓
46.	Peningkatan jalan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April November	Pengawasan Peningkatan jalan	✓	✓
47.	Peningkatan jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 2	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Perencanaan jalan	✓	✓
48.	Peningkatan jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 3	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Perencanaan jalan	✓	✓
49.	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Pengadaan Kendaraan Bermotor Double Cabin	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Mobil double cabin	✓	✓
50.	Peningkatan jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 1	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Perencanaan jalan	✓	✓
51.	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Pengawasan DAK bidang jalan	✓	✓
52.	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Dukuh Tapak Timur - Kedunggading Kecamatan Ringinanrum	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jembatan Komposit	✓	✓
53.	Pembangunan Jembatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April Juni	Perencanaan Jembatan	✓	✓
54.	Penunjang rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan Tahun n + 1 (	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Bidang Jalan Tahun 2018	1 Paket	Rp. 125.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Perencanaan bidang jalan	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
	DAK Infrastruktur Jalan)									
55.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Kedung Penganten Desa Campurejo Kecamatan Boja	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
56.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Rutin Bangunan Irigasi UPTD PU se Kabupaten Kendal Paket 7	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu,	✓	✓
57.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Gedong Desa Sumber Rahayu Kecamatan Limbangan	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
58.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Klebeyan Desa Pagerwojo Kecamatan Limbangan	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
59.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Rutin Bangunan Irigasi UPTD PU se Kabupaten Kendal Paket 8	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu,	✓	✓
60.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi MA. Truko Desa Getas Kecamatan Singorojo	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
61.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Mangunsari Desa Kalices Kecamatan Patean	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
62.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Peningkatan Bendung dan Jaringan Irigasi Klantong Desa Pasigitan Kecamatan Boja	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
63.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pengawasan	✓	✓
64.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Peningkatan Bendung dan Jaringan Irigasi Belo DI. Krikil Desa Krikil Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					Januari			

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
65.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret Maret Desember	pengawasan	✓	✓
66.	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai	Jasa Konsultansi Inventarisasi Daerah Rawan banjir	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	inventarisasi	✓	✓
67.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Peningkatan Bendung dan Jaringan Irigasi Mudal Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
68.	Penunjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Perencanaan DAK Bidang Pengairan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Irigasi)	Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Bidang Pengairan Tahun n+1	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	perencanaan	✓	✓
69.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Saluran Afvour Manggung Desa Manggungsari Kec. Weleri	1 Paket	Rp. 180.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
70.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Peningkatan Bendung dan Jaringan Irigasi Sengon Jurang Desa Plososari Kecamatan Patean	1 paket	Rp. 550.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
71.	Kegiatan WISMP II	sepeda motor	1 unit	Rp. 25.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	sepeda motor	✓	✓
72.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Jurang Desa Singorojo Kecamatan Singorojo	1 paket	Rp. 399.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✗	✓
73.	Pembangunan bangunan konservasi	Pengaman Mata Air Gondang Desa Kalibareng Kecamatan Patean	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
74.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Saluran Wangan Tengah Desa Montongsari Kec. Weleri	1 Paket	Rp. 175.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
75.	Pembangunan bangunan konservasi	Pengaman Tebing (Bronjong Kawat) dkh Silento Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo	1 Paket	Rp. 750.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
76.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Bendung Sedawung Desa Pakis Kecamatan Limbangan	1 paket	Rp. 215.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
77.	Pembangunan bangunan konservasi	Pengaman Tebing Kali Blorong Atas Desa Boja Kecamatan Boja	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
78.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Pengaman Mata Air Kalibendo 2 Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
79.	Pembangunan bangunan konservasi	Perbaikan Sayap Bendung Cengkirlegi Desa Sidokumpul Kecamatan Patean	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
80.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung Wuni dan Saluran Irigasi Desa Selo Kecamatan Patean	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
81.	Pembangunan bangunan konservasi	Pengaman Mata Air Jlegong Desa Boja Kecamatan Boja	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
82.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Saluran Sekunder Trompo Kanan Btr.Ka.5 ke Hilir Kel. Karangsari Kec. Kendal	1 Paket	Rp. 175.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
83.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Kemloko Desa Pasigitan Kecamatan Boja	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
84.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Kedung Petung Desa Medono Kecamatan Boja	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
85.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Dluwang Kecamatan Limbangan	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
86.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung dan Talang Layur Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret	pas. Batu	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
							Desember			
87.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Goro Gamping Desa Sukodadi Kecamatan Singorojo	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
88.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan Bangunan Bagi Saluran Winong Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. batu	✓	✓
89.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Saluran Afvour Pasar Desa Nawangsari Kec. Weleri	1 Paket	Rp. 185.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
90.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Saluran Bakalan Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
91.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Saron Desa Purwogondo Kecamatan Boja	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
92.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Saron Desa Purwogondo Kecamatan Boja	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
93.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Saluran Klotok Desa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
94.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Sono Desa Kaligading Kecamatan Boja	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
95.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pengaman Tebing Kaliputih Desa Kedungboto Kecamatan Limbangan	1 paket	Rp. 649.999.997,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
96.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Afvour Kisik Desa Kalirandugede Kec. Cepiring	1 Paket	Rp. 180.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
							Januari			

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
97.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Wuni Desa Selo Kecamatan Patean	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
98.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Saluran Donomerto Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
99.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Centong Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
100.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Saluran Gunung Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
101.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Sedawung Desa Pakis Kecamatan Limbangan	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
102.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Wadas Tinatar Desa Wirosari Kecamatan Patean	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
103.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Kontruksi Jaringan Irigasi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pengawasan	✓	✓
104.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Winong Desa Pasigitan Kecamatan Boja	1 paket	Rp. 275.255.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
105.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Talang Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
106.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Blawong Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
107.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Sere Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
108.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Sere Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
109.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Kedungjambe Desa Tambahrejowetan Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
110.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Ngaglik Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
111.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Baratan Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
112.	Pembangunan bangunan konservasi	Belanja jasa konsultasi pengawas	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pengawasan	✓	✓
113.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	pengadaan kendaraan bermotor beroda dua	3 unit	Rp. 51.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	sepeda motor roda dua	✓	✓
114.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Jasa Konsultasi Pengawasan	1 paket	Rp. 85.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pengawasan	✓	✓
115.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (paket 1)	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	perencanaan	✓	✓
116.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (paket 2)	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	perencanaan	✓	✓
117.	Pembangunan bangunan konservasi	Belanja jasa konsultasi Perencanaan Bangunan Konservasi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	perencanaan	✓	✓
118.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Senderan Saluran Kranggan Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret	pas. Batu	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
							Desember			
119.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung Bulungan DI Mudal Desa Wadas Kecamatan Plantungan	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
120.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pengaman Tebing Saluran Tabunan Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
121.	Optimalisasi fungsi jaringan yang telah dibangun	Belanja bahan pakai habis lainnya lomba OP mantri	1 paket	Rp. 132.950.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	batu belah, pasir muntitan, semen, cat minyak, kamera digital, proyektor	✓	✓
122.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung Surokonto Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung	1 paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
123.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung Tlogomili Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan	1 paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
124.	Pemberdayaan masyarakat konservasi	Belanja Bahan Baku Bangunan	1 Unit	Rp. 54.500.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	Semen, batu belah, pasir	✓	✓
125.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung Winong Desa Manggungmangu Kecamatan Plantungan	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
126.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Rutin Bangunan Irigasi UPTD PU se Kabupaten Kendal Paket 1	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu,	✓	✓
127.	Pemberdayaan masyarakat konservasi	belanja bahan/bibit tanaman	1 Unit	Rp. 10.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	1. pengadaan bibit tanaman buah rambutan tinggi 100cm 2. pengadaan bibit tanaman buah jambu biji merah	✓	✓
128.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Rutin Bangunan Irigasi UPTD PU se Kabupaten Kendal Paket 2	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret	pas. Batu,	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
							Desember			
129.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Rutin Bangunan Irigasi UPTD PU se Kabupaten Kendal Paket 3	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu,	✓	✓
130.	Pemberdayaan masyarakat konservasi	Belanja Jasa Konsutansi pemberdayaan masyarakat konservasi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pemberdayaan masyarakat	✓	✓
131.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Rutin Bangunan Irigasi UPTD PU se Kabupaten Kendal Paket 4	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu,	✓	✓
132.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Rutin Bangunan Irigasi UPTD PU se Kabupaten Kendal Paket 5	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu,	✓	✓
133.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Rutin Bangunan Irigasi UPTD PU se Kabupaten Kendal Paket 6	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu,	✓	✓
134.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Gogor Desa Kliris Kecamatan Boja	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Maret Maret Desember	pas. Batu	✓	✓
135.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Caruban - Jenarsari (Tahap 3)	1 Paket	Rp. 4.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
136.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Lanji - Bulugede (Tahap 3)	1 Paket	Rp. 5.500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
						Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)				

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
137.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Peningkatan Jl. Tegorejo - Ngampelkulon (Tahap 3)	1 Paket	Rp. 9.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
138.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Karang Sari - Bandengan	1 Paket	Rp. 5.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
139.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Kliris Gonoharjo	1 Paket	Rp. 348.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Talud pemasangan batu	✓	✓
140.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Sedayu - Sojomerto (Tahap 4)	1 Paket	Rp. 10.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
141.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Nawangsari - Sendangdawuhan (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 7.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
142.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Sidorejo - Tunggulsari (Tahap 3)	1 Paket	Rp. 7.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
143.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Wadas - Bendosari (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 1.850.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Hotmix	✓	✓
144.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Kedungsari - Getas (Tahap 3)	1 Paket	Rp. 1.950.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Beton	✓	✓
145.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Caruban - Tejorejo	1 Paket	Rp. 1.850.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Beton	✓	✓
146.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Sukorejo - Kalipuru (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Hotmix	✓	✓
						Kendal				

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
147.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Cepiring - Pidodo	1 paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	(Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Talud pemasangan batu	✓	✓
148.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Pakis - Peron	1 paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Talud pemasangan batu	✓	✓
149.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Magelung - Sumur (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 1.850.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Beton	✓	✓
150.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Sumberagung - Manggungsari (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
151.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Jatinem - Wadas	1 paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei November	Talud pemasangan batu	✓	✓
152.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Banyuringin - Sukodadi (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 1.950.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Beton	✓	✓
153.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Puguh - Jatirejo	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Beton	✓	✓
154.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Donomerto - Gentinggunung	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Hotmix	✓	✓
155.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Karangayu - Kalirejo (Tahap 3)	1 Paket	Rp. 2.500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
156.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Mojoagung - Bendosari	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Hotmix	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
157.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Lingkar Pasar Cepiring	1 Paket	Rp. 410.820.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Hotmix	✓	✓
158.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Lebosari - Tanjungmojo	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Hotmix	✓	✓
159.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Sudipayung - Ngampelkulon (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
160.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jalan Menuju Bendung Juwero	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Hotmix	✓	✓
161.	Peningkatan jalan	Peningkatan Jl. Mojo - Kedungasri (Tahap 2)	1 Paket	Rp. 3.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Mei Juni Juli November	Jalan Beton	✓	✓
162.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Wonotenggang - Rowosari	1 paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Talud pasangan batu	✓	✓
163.	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Pemeliharaan Berkala Jl. Limbangan - Beku	1 Paket	Rp. 3.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Hotmix	✓	✓
164.	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Pemeliharaan Berkala Jl. Boja - Purwogondo - Limbangan	1 Paket	Rp. 5.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Hotmix	✓	✓
165.	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Pegandon - Magangan	1 Paket	Rp. 14.370.147.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jalan Beton	✓	✓
166.	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jembatan kaliputih - Silento	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Februari Maret April Agustus	Jembatan komposit	✓	✓
						Kendal	Maret			

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
167.	Lanjutan Survey Pemetaan Batas Desa	Evaluasi Penyimpangan Batas Desa/Kecamatan Kabupaten Kendal	1 Paket	Rp. 74.000.000,00	APBD	(Kab.) Kendal (Kab.)	April April Juli	Perencanaan/Studi	✓	✓
168.	Updating Data Ruang Terbuka Hijau	Inventarisasi Ruang terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Kendal	1 Paket	Rp. 48.350.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April April Juli	Perencanaan	✓	✓
169.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong -gorong Jl. Tlahab - Gemuh	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
170.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan gorong - gorong Jl. Sidorejo - Blorok	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
171.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Kertosari - Goa Kiskendo	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
172.	Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau	Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau kabupaten Kendal	1 Paket	Rp. 155.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April April Oktober	Perencanaan	✓	✓
173.	Studi Pemetaan Potensi Pertambangan/Deposit tambang Kabupaten Kendal	Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Pemetaan Potensi Pertambangan/Deposit Tambang Kabupaten Kendal	1 Paket	Rp. 152.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April April Oktober	Perencanaan	✓	✓
174.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	7 Unit	Rp. 105.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Mei	Barang	✓	✓
175.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Pemeliharaan Kantor UPTD I Kendal	1 Paket	Rp. 20.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Oktober	Pemeliharaan Gedung	✓	✓
176.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Laptop	5 Unit	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Mei	Barang	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
177.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Pemeliharaan Kantor UPTD II Weleri	1 Paket	Rp. 20.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Oktober	Pemeliharaan Gedung	✓	✓
178.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Printer Portable	2 Unit	Rp. 9.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Mei	Barang	✓	✓
179.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	3 Unit	Rp. 24.290.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Pemeliharaan Alat	✓	✓
180.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Pemeliharaan Kantor UPTD III Kaliwungu	1 Paket	Rp. 20.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Oktober	Pemeliharaan Gedung	✓	✓
181.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Printer A3	1 Unit	Rp. 6.500.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Mei	Barang	✓	✓
182.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Printer A4	1 Unit	Rp. 2.500.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Mei	Barang	✓	✓
183.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Pemeliharaan Kantor UPTD V Boja	1 Paket	Rp. 27.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Oktober	Pemeliharaan Gedung	✓	✓
184.	Pembuatan Website	Pembuatan Website	1 Unit	Rp. 48.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Mei	Belanja Modal	✓	✓
185.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Pemeliharaan Kantor UPTD IV Sukorejo	1 Paket	Rp. 20.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Oktober	Pemeliharaan Gedung	✓	✓
186.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Pemeliharaan Gedung Dinas	1 Paket	Rp. 140.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Oktober	Pemeliharaan Gedung	✓	✓
187.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air dan Instalasinya	1 Unit	Rp. 48.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Mei	Barang	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
188.	Pengadaan alat alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan	1 Paket	Rp. 45.850.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Barang	✓	✓
189.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin Kecil	1 Unit	Rp. 12.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Mei	Barang	✓	✓
190.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pompa Tangki Hama Elektrik	2 Unit	Rp. 8.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Mei	Barang	✓	✓
191.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	290 stel	Rp. 143.550.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Oktober	Barang	✓	✓
192.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2 Unit	Rp. 6.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Februari Maret Mei	Barang	✓	✓
193.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat	Pemeliharaan mesin gilas suku cadang mesin gilas	1 Paket	Rp. 90.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret Maret September	Barang	✓	✓
194.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat	Pemeliharaan excavator suku cadang excavator (back hoe)	1 Unit	Rp. 30.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret Maret September	Barang	✓	✓
195.	Penyusunan Analis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	jasa konsultasi perencanaan I	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Februari April	Perencanaan	✓	✓
196.	Penyusunan Analis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	jasa konsultasi perencanaan II	1 Paket	Rp. 45.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Juli Juli September	Perencanaan	✓	✓
197.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	Baby Roller	5 Unit	Rp. 1.300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Barang	✓	✓
198.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	Jack Hammer + Genset + kelengkapannya	1 Paket	Rp. 135.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Barang	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
199.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	Pengadaan Mesin Cuci Engine dan kelengkapannya	1 Paket	Rp. 40.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Barang	✓	✓
200.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum /Air Bersih Desa Darupono Kec. Kaliwungu Selatan	1 unit	Rp. 470.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
201.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih Desa Selo Kec. Patean	1 unit	Rp. 470.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
202.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih Desa Winong Kec. Ngampel	1 unit	Rp. 465.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
203.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih Desa Cening Kec. Singorojo	1 unit	Rp. 470.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
204.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih Desa Purwogondo Kec. Boja	1 unit	Rp. 465.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
205.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih Desa Sidomukti Kec. Patean	1 unit	Rp. 470.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
206.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih Desa Wirosari Kec. Patean	1 unit	Rp. 465.000.001,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
207.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih Desa Surokonto Wetan Kec. Pageruyung	1 unit	Rp. 466.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
208.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum/Air Bersih	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
209.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum / Air Bersih	Konsultan Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum/Air Bersih	1 Paket	Rp. 75.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pengawasan	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
210.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan SPAL RT.04/01 Kelurahan Kebondalem	1 unit	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan batu Belah /got u//batu bata	✓	✓
211.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan SPAL RT 16 RW 4 Kelurahan Kebondalem	1 unit	Rp. 75.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan batu Belah /got u//batu bata	✓	✓
212.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan SPAL RT.5 RW. 2 - RT.12 RW.3 Kelurahan Trompo	1 unit	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan batu Belah /got u//batu bata	✓	✓
213.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan SPAL RT 07 s/d 16 Kelurahan Candirototo	1 unit	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan batu Belah /got u//batu bata	✓	✓
214.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan SPAL RT 09 Kelurahan Candirototo	1 unit	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan batu Belah /got u//batu bata	✓	✓
215.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan SPAL RT 6 RW 2 Kelurahan Sukodono	1 unit	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan batu Belah /got u//batu bata	✓	✓
216.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan SPAL RT 02 Kelurahan Patukangan	1 unit	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan batu Belah /got u//batu bata	✓	✓
217.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan SPAL RT 01 RW 09 Kelurahan Langenharjo	1 unit	Rp. 120.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan batu Belah /got u//batu bata	✓	✓
218.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan SPAL RT 03 RW 09 Kelurahan Langenharjo	1 unit	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan batu Belah /got u//batu bata	✓	✓
219.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Pemasangan Tutup Saluran Air Belakang Kantor Kelurahan Tunggulrejo	1 unit	Rp. 60.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan batu Belah /got u//batu bata	✓	✓
220.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Konsultan Perencanaan (Review Design) Pembangunan SPAL Penetapan 2017	1 Paket	Rp. 25.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret	Perencanaan	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
							Desember			
221.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi	Konsultan Pengawasan Pembangunan SPAL Penetapan 2017	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pengawasan	✓	✓
222.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Bulak Kecamatan Rowosari	1 unit	Rp. 1.120.600.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
223.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu	1 unit	Rp. 633.500.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
224.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong	1 unit	Rp. 786.499.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
225.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Pojoksari Kecamatan Rowosari	1 unit	Rp. 1.248.800.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	sumur boor	✓	✓
226.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Konsultansi Perencanaan Reviw DED air minum	1 Paket	Rp. 10.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
227.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Konsultansi Pengawasan DAK air minum 2017 (APBN)	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pengawasan	✓	✓
228.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Jasa Konsultansi Penyusunan Data Base Air Minum kabupaten Kendal tahun 2017	1 Paket	Rp. 235.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	lainya	✓	✓
229.	Pembangunan Prasarana Sanitasi	Pembangunan IPAL KOMUNAL Desa Pakisan Kec. Patean	1 unit	Rp. 490.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	IPAL Komunal	✓	✓
230.	Pembangunan Prasarana Sanitasi	Pembangunan IPAL KOMUNAL Desa Tamping winarno kec. Sukorejo	1 unit	Rp. 490.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	IPAL Komunal	✓	✓
							Januari			

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
231.	Pembangunan Prasarana Sanitasi	Pembangunan IPAL KOMUNAL Desa Desa Petung Kec.Pageruyung	1 unit	Rp. 485.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Februari Maret Desember	IPAL Komunal	✓	✓
232.	Pembangunan Prasarana Sanitasi	Pembangunan IPAL KOMUNAL Desa Desa Jurangagung kec. Plantungan	1 unit	Rp. 490.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	IPAL Komunal	✓	✓
233.	Pembangunan Prasarana Sanitasi	Pembangunan IPAL KOMUNAL Desa Desa Parakan Sebaran kec. Platungan	1 unit	Rp. 476.592.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	IPAL Komunal	✓	✓
234.	Pembangunan Prasarana Sanitasi	Konsultansi Perencanaan Review DED Sanitasi	1 Paket	Rp. 22.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
235.	Pembangunan Prasarana Sanitasi	Konsultansi Pengawasan DAK Sanitasi 2017 (APBN)	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pengawasan	✓	✓
236.	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan jalan dan SPAL RT 19 RW 7 Kelurahan Ketapang	1 unit	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Cor beton	✓	✓
237.	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan dan Saluran Pembuangan Air Limbah RT 13 RW III Kel.Kebondalem.Kec. Kota Kendal	1 unit	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Februari Desember	Cor beton	✓	✓
238.	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan jalan tepi kali reyeng Timur Kelurahan Trompo	1 unit	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	cor beton	✓	✓
239.	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 3 RW 8 Kelurahan Langenharjo	1 unit	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	cor beton	✓	✓
240.	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan Lingkungan Poros Tengah RW 06 Kel. Langenharjo Kec. Kota Kendal	1 unit	Rp. 250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	cor beton	✓	✓
241.	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan jalan lingkungan RT 06 RW 06 Kel. Langenharjo Kec. Kota Kendal	1 unit	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	cor beton	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
242.	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan jalan Lingkungan RW II Kelurahan Patukangan	1 unit	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	cor beton	✓	✓
243.	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan jalan Lingkunga RT.05/01 Kel.Kebondalem	1 unit	Rp. 125.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	cor beton	✓	✓
244.	Peningkatan Jalan Lingkungan	Konsultan Review Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Penetapan 2017	1 Paket	Rp. 16.500.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
245.	Peningkatan Jalan Lingkungan	Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Penetapan 2017	1 Paket	Rp. 40.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pengawasan	✓	✓
246.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Pemasangan Gril / Penutup Saluran Drainase RT. 04 RW. 11 Kelurahan Langenharjo	1 unit	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan Batu belah/bata	✓	✓
247.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Normalisasi Saluran Buangan RW. 1 (Sebelah Selatan Mahkota Regency) Kelurahan Patukangan	1 unit	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan Batu belah/bata	✓	✓
248.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Pembangunan Saluran Drainase RT. 01/01 Kelurahan Kebondalem	1 unit	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan Batu belah/bata	✓	✓
249.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Pembangunan Gorong-gorong RT. 06, 11, dan 16 Kelurahan Kebondalem	1 unit	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan Batu belah/bata	✓	✓
250.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Konsultansi Perencanaan (Review Design)	1 Paket	Rp. 10.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
251.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Rp. 24.300.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pengawasan	✓	✓
252.	Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji	Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji	1 unit	Rp. 554.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret	urugan tanah	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
							Desember			
253.	Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji	Konsultasi Perencanaan (DED) Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji	1 unit	Rp. 15.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
254.	Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Rp. 10.500.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pengawasan	✓	✓
255.	Renovasi Gedung / Kantor	Renovasi Kantor Sekretariat Kec. Limbangan	1 unit	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Rehab Gedung	✓	✓
256.	Renovasi Gedung / Kantor	Peningkatan Gedung Kecamatan Pageruyung	1 unit	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Rehab Gedung	✓	✓
257.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Cepiring - Pidodo	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
258.	Renovasi Gedung / Kantor	Renovasi Pendopo Kantor EX Kawedanan Kendal	1 unit	Rp. 1.250.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Rehab Gedung	✓	✓
259.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Rejosari - Sidorejo	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
260.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Jatinem - Wadas	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
261.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Banyuringin - Sukodadi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
262.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Jambearum - Wonosari	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
						Kendal	Maret			

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
263.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Lanji - Bulugede	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	(Kab.) Kendal (Kab.)	April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
264.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Pojoksari - Kaliyoso	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
265.	Renovasi Gedung / Kantor	Renovasi Rumah Dinas Dandim Kab. Kendal	1 unit	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Rehab Gedung	✓	✓
266.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Wonotenggang - Rowosari	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
267.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Ngerjo - Kedungasri	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
268.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Lingkar Gemuh	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Drainase pasangan batu	✓	✓
269.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Karangmanggis - Ngabean	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
270.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Bulugede - Putatgede	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
271.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Weleri - Sedayu	1 Paket	Rp. 700.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei Desember	Drainase pasangan batu	✓	✓
272.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan gorong - gorong Jl. Ringinarum - Ngerjo	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
273.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Gebang - Pucangrejo	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
274.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan gorong - gorong Jl. Ngasinan - Ringinarum	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
275.	Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Perbaikan Gorong - gorong Jl. Sedayu - Sojomerto	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.) Kendal (Kab.)	Maret April Mei September	Gorong-gorong beton	✓	✓
276.	Renovasi Gedung / Kantor	Konsultasi Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Rehab Kantor Sekretariat Kec. Limbangan, Peningkatan Gedung / Kantor Kecamatan Pageruyung, Renovasi Rumah Dinas Dandim Kab. Kendal	1 Paket	Rp. 30.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
277.	Renovasi Gedung / Kantor	Konsultan Perencanaan DED Renovasi Pendopo Kantor Eks. Kawedanan Kendal	1 Paket	Rp. 25.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
278.	Renovasi Gedung / Kantor	konsultansi Pengawasan Rehab Kantor Sekretariat Kec. Limbangan, Peningkatan Gedung / Kantor Kecamatan Pageruyung, Renovasi Rumah Dinas Dandim Kab. Kendal	1 Paket	Rp. 27.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pengawasan	✓	✓
279.	Renovasi Gedung / Kantor	Konsultansi Pengawasan Renovasi Pendopo Kantor Eks. Kawedanan Kendal	1 Paket	Rp. 20.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pengawasan	✓	✓
280.	Penunjang pembangunan trotoar & saluran jl. Pemuda dan Jl. Laut	Review DED Rehabilitasi Trotoar dan saluran Jalan Pemuda	1 Paket	Rp. 20.200.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
281.	Penunjang pembangunan trotoar & saluran jl. Pemuda dan Jl. Laut	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Trotoar dan saluran Jalan Pemuda	1 Paket	Rp. 60.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pengawasan	✓	✓
282.	Penyusunan detail engineering design (DED)	Perencanaan (DED) Gedung DPRD Kab Kendal	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
283.	Penyusunan detail engineering design (DED)	Perencanaan (DED) Perluasan Gedung Depo Penyimpanan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 Paket	Rp. 36.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
284.	Penyusunan detail engineering design (DED)	Perencanaan (DED) Kantor Kec. Patebon	1 Paket	Rp. 35.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret	Perencanaan	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U
							Desember			
285.	Penyusunan detail engineering design (DED)	Perencanaan (DED) Kantor Kec. Kangkung	1 Paket	Rp. 35.500.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
286.	Penyusunan detail engineering design (DED)	Perencanaan (DED) Kantor Kec. Brangsong	1 Paket	Rp. 35.500.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
287.	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin saluran limbah perkotaan	Rehabilitasi Saluran Limbah Kecamatan Kota Kendal	1 unit	Rp. 218.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pasangan batu belah/bata	✗	✓
288.	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin saluran limbah perkotaan	Perencanaan /(DED) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Saluran Limbah Perkotaan	1 Paket	Rp. 7.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
289.	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin saluran limbah perkotaan	Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Saluran Limbah Perkotaan	1 Paket	Rp. 6.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Pengawasan	✓	✓
290.	Pemeliharaan Sarana Fisik Perkotaan	Rehab/Pemeliharaan Trotoar	1 unit	Rp. 90.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	paving	✓	✓
291.	Pemeliharaan Sarana Fisik Perkotaan	Perencanaan / DED pemeliharaan Trotoar	1 Paket	Rp. 3.000.000,00	APBD	Kendal (Kab.)	Januari Februari Maret Desember	Perencanaan	✓	✓
TOTAL PAGU				Rp.	205.962.330.998,00					

,

:

Plt Kepala Dinas

data per 09/02/2017

Winarno, SH. MM
(196012211991031007)

JB : Jenis Belanja
JP : Jenis Pengadaan
U : Umumkan
A : Aktif
aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan