

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) BAPPEDA KABUPATEN KENDAL PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2014

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN		TANGGAL PEKERJAAN		
									PENGADAAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	TGL AWAL	TGL AKHIR	TGL AWAL	TGL AKHIR	
	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	44.650.000											
1	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Arsip	44.650.000	Kabupaten Kendal	Modal	Barang	19 rak arsip	APBD Kabupaten	Pengadaan Langsung	01-Sep-14	30-Sep-14	01-Okt-14	15-Dec-14	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	121.300.000											
2	FS Pembangunan Rumah Sakit Paru-paru	46.600.000	Kabupaten Kendal	Barang dan Jasa	Jasa Konsultansi	1 paket dokumen	APBD Kabupaten	Pengadaan Langsung	01-Sep-14	22-Sep-14	22-Sep-14	05-Dec-14	
3	Penyusunan DED Pembangunan Gudang Aset DPPKAD Kabupaten Kendal	47.200.000	Kabupaten Kendal	Barang dan Jasa	Jasa Konsultansi	1 paket dokumen	APBD Kabupaten	Pengadaan Langsung	01-Sep-14	22-Sep-14	22-Sep-14	21-Nop-14	
4	Penyusunan UKL-UPL Pembangunan Gudang Aset DPPKAD Kabupaten Kendal	27.500.000	Kabupaten Kendal	Barang dan Jasa	Jasa Konsultansi	1 paket dokumen	APBD Kabupaten	Pengadaan Langsung	01-Sep-14	22-Sep-14	22-Sep-14	21-Nop-14	
	Program Bina Pembangunan Daerah Kegiatan Fasilitas	559.710.000											
5	Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup	194.900.000	Kabupaten Kendal	Barang dan Jasa	Jasa Konstruksi	1 paket kegiatan	APBN	Pengadaan Langsung	01-Sep-14	10-Okt-14	12-Okt-14	12-Dec-14	
	Belanja Barang Fisik yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (Pendanaan Sipi Teknis Program PLKSDA-BM)												
6	Belanja Barang Fisik yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (Pengadaan Sapropdi dan Sarana Penunjang Program PLKSDA-BM)	364.810.000	Kabupaten Kendal	Barang dan Jasa	Barang	1 paket kegiatan	APBN	lelang Sederhana	01-Sep-14	20-Okt-14	22-Sep-14	10-Dec-14	

