

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran : 2016

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
1.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya LOMBA OP MANTRI	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 119.968.800,00	APBD (1.03.1.03.01.24.15.5.2)	Kab.Kendal	18/04/2016 18/05/2016 01/06/2016 31/08/2016	-
2.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.17.04.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
3.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material HRSS UPTD PU WIL. II Weleri	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
4.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material HRSS UPTD PU WIL.III Kaliwungu	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
5.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material HRSS UPTD PU WIL. IV Sukorejo	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
6.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Belanja bahan Baku Bangunan Material HRSS UPTD WIL. V Boja	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
7.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material Untuk Perbaikan Jembatan dan Gorong - gorong Wilayah Timur	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 180.178.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
8.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan baku Bangunan Material untuk Perbaikan Jembatan dan Gorong - gorong Wilayah Barat	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 175.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
9.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.05.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
10.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.04.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
11.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Jalan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.05.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
12.	DINAS	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan	JB:	1 Paket	Rp. 80.000.000,00	APBD	Kab. Kendal	01/02/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
	BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM		Jembatan	Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi			(1.03.1.03.01.18.05.5.2)		29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	
13.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Pengawasan Pemeliharaan/Peningkatan Jalan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 750.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17.5.2)	Kab. Kendal	15/01/2016 15/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
14.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Pengawasan Pemeliharaan/Perbaikan Jembatan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17.5.2)	Kab. Kendal	15/01/2016 15/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
15.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Perbaikan Gorong-gorong Jl. Sebatang-Kebondalem	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
16.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Rehabilitasi Gorong - gorong Jl. Sukorejo - Kalipuru	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
17.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Perbaikan Gorong-gorong Jl. Tambahsari - Biting	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
18.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Rehabilitasi Gorong - gorong Jl. Cepiring - Gemuh	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Gemuh	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
19.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Gonoharjo - Nglimut	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
20.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Perbaikan Gorong-gorong Jl. Cepiring - Pidodo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Cepiring	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
21.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Rehabilitasi Gorong - gorong Jl. Sukorejo - Bringinsari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
22.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Perbaikan Gorong-gorong Jl. Boja - Darupono	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Singorojo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
23.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Perbaikan gorong-gorong Jl. Cepiring - Laban	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Kangkung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
24.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Perbaikan gorong-gorong Jl. Gempolsek - Sendangsikucing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Rowosari	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
25.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Perbaikan gorong-gorong Jl. Ngasinan-Ringinarum	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Ringinarum	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
26.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Perbaikan Gorong-gorong Jl. Banyuringin - Sukodadi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Singorojo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
27.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Jl. Margomulyo - Summersari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.15.05.5.2)	Kec. Pegandon	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
28.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Pembangunan Gorong-gorong Jl. Laut dan Gorong-gorong Jl. TPI - Bandengan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
29.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Perbaikan Gorong-gorong Jl. Darupono - Kedungsuren	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec. Kaliwungu Selatan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
30.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Pembangunan Gorong - gorong Jl. Plantaran - Sidorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2)	Kec.Brangsong	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
31.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Sinom - Rowosari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 380.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.17.03.5.2)	Kec.Rowosari	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
32.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Wonotenggang - Rowosari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.17.03.5.2)	Kec.Rowosari	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
33.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	Pembangunan Pengaman Jl. Kaliwungu - Darupono	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.17.03.5.2)	Kec. Kaliwungu Selatan	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
34.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	Pembangunan Talud/Groundsill Jembatan Jl. Banyuringin - Sukodadi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.17.03.5.2)	Kec.Singorojo	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
35.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Limbangan - Tambahsari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.17.03.5.2)	Kec.Limbangan	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
36.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jl. Karangmulyo - Summersari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kec. Pegandon/Ngampel	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
37.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jl. Tambahsari - Biting	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.192.575.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kec. Limbangan	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
38.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Mlatiharjo - Ngargosari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.17.03.5.2)	Kec.Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
39.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Jatinem - Wadas	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.17.03.5.2)	Kec.Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
40.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jl. Pageruyung - Gondarum	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 750.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kec. Pageruyung	01/02/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
41.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	Pembangunan Pengaman Jl. Tegorejo - Ngampel	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.17.03.5.2)	Kab. Pegandon	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
42.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Damarjati - Peron	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.17.03.5.2)	Kec. Sukorejo	02/01/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
43.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jl. Kebumen - Tamanrejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kec. Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
44.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jl. Sendangdawuhan - Kebonsari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kec. Rowosari	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
45.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.02.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
46.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Lingkar Pasar Kendal (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.17.03.5.2)	Kec. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
47.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jl. Gebang - Pamriyan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kec. Gemuh	01/02/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
48.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan	Rehabilitasi Jembatan Jl. Pakis - Peron	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.04.5.2)	Kec. Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
49.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jl. Panaruban - Paraan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kec. Weleri	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
50.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jl. Kebonadem - Kumpulrejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 750.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kec. Kaliwungu	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
51.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jl. Kliris - Gonoharjo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kec. Boja	01/02/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
52.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jl. Darupono -Kedungsuren	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kec. Kaliwungu Selatan	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
53.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jl. Karangmanggis - Ngabean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kec. Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
54.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Rehabilitasi Saluran Kalibubak Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 155.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Pageruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
55.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan distribusi penyediaan air baku	Jasa konsultansi Penyusunan Data Mata Air 2	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03 . 1.03.01 . 25 . 06.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
56.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan distribusi penyediaan air baku	Jasa konsultansi Penyusunan Data Mata Air 1	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.06.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
57.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Tegorejo - Ngampelkulon	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Pegandon/Ngampel	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
58.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl.Tambaksari - Tratemujo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 750.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Weleri	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
59.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Bugangin - Sukolilan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Kendal/Patebon	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
60.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Sebatang - Kebondalem	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
61.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl.Kumpulrejo - Sukolilan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 800.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Patebon	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
62.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Caruban - Jenarsari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Gemuh	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
63.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl.Weleri - Sedayu	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec.Weleri	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
64.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Mojo - Kedungasri	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Ringinarum	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
65.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Banyuurip - Karangmuljo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Pegandon	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
66.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Cepiring - Pidodo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Cepiring	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
67.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Sukorejo - Kalipuru	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 750.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
68.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Kalibareng - Sojomerto	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
69.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Kebongembong - Mojoagung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Pageruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
70.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Ketapang - Sukodono	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
71.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Kaliwungu - Darupono	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Kaliwungu Selatan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
72.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Kedungsari - Getas	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Singorojo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
73.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Sidorejo - Dampal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Ngampel	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
74.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Pemeliharaan Berkala Jl. Pojoksari - Kaliyoso	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kangkung	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
75.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Pemeliharaan Berkala Jl. Boja - Purwogondo - Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.688.700.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Boja	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
76.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Pemeliharaan Berkala Jl. Limbangan - Beku (Tahap 2)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Limbangan	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
77.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Bayuringin - Kaliputih	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Singorojo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
78.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Darupono - Padaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Kaliwungu Selatan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
79.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Pemeliharaan Berkala Jl. Balok - Wonosari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kendal/Patebon	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
80.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Kaliayu - Randugede - Cepiring (Tahap 2)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Cepiring	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
81.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jl. Nolakerto - Protomulyo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.06.5.2)	Kec. Kaliwungu Selatan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
82.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan (DAK Infrastruktur Jalan)	Pemeliharaan Berkala Jl. Kendal - Ketapang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kendal	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
83.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Kendal - TPI Bandengan (Tahap 2)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kendal	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
84.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Jetis - Bojonggede (Tahap 2)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kendal	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
85.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket A	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.01.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
86.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Rejosari - Sidorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Brangsong	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
87.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket B	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.01.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
88.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket C	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.01.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
89.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Puguh - Magangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Pegandon	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
90.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Dampal - Magangan (Tahap 5)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Ngampel	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
91.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Paket 1	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.01.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/08/2016	-
92.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Paket 4	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.01.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/08/2016	-
93.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penunjang Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Jalan)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Bidang Jalan Tahun 2017	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 125.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.19.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
94.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Paket 3	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.01.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/08/2016	-
95.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Peningkatan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 9	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.29.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
96.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Paket 2	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.01.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/08/2016	-
97.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penunjang Study kelayakan Jalan Kabupaten	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Fs. Dan DED Jembatan Kedungpolo	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 250.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.23.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
98.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Peningkatan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 1	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.29.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
99.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Tahun n+1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan n+1	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.28.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
100.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Peningkatan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 5	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.29.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
101.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Paket 5	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.01.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/08/2016	-
102.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Peningkatan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 2	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.29.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
103.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Peningkatan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 2	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.29.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
104.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Peningkatan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 3	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.29.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
105.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Peningkatan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 8	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.29.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
106.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Peningkatan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 4	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.29.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
107.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Peningkatan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 6	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.29.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
108.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Peningkatan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 7	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.29.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
109.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Peningkatan Jalan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket 10	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.29.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
110.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Sekopek - Plantaran	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 3.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kaliwungu	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
111.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Nawangsari - Sendangdauhan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Weleri	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
112.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.17.5.3)	kab. kendal	02/01/2016 02/05/2018 03/01/2016 10/07/2018	-
113.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehab Bendung Dan Saluran Jungkang Desa Mulyosari Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kecamatan Sukorejo	02/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
114.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Ngasem Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
115.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigas	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Seneng Desa Salamsari Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 350.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
116.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Bembem Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kecamatan Pageruyung	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
117.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Pasangan Sal. Sek. Blimbing Hilir Desa Bebenan Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
118.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Sinatah Desa Kertosari Kecamatan Singorojo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Singorojo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
119.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Leri Desa Pugh Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 350.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
120.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Sepodi Ds. Tampingan Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
121.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Dungsapi Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1	Rp. 350.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Singorojo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
122.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Kebonadem Desa Merbuh Kecamatan Singorojo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Singorojo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
123.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pengaman Talud Kali Gernaji Desa Leban Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
124.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Gunung Desa Pesarean Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
125.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan Senderan Kranji Desa Limbangan Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Limbangan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
126.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Besar Desa Pakisan Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
127.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Kesruh Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Singorojo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
128.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Jaringan Irigasi dan Suplai Nongko Desa Singorojo Kecamatan Singorojo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Singorojo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
129.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung klewer Desa Campurejo Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
130.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Jamban Desa Plososari Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
131.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pengaman Talud Saluran Sendangan Desa Bebengan Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
132.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Kopen Desa Pasigitan Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
133.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Nduren Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Pageruyung	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
134.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Sejoho Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Limbangan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
135.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Jراتi Desa Jawisari Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Limbangan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
136.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan Saluran Sembojo Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
137.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Rejosari - Turunrejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.800.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Brangsong	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
138.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Plantaran - Sidorejo (Tahap 3)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kalsel/Brangsong	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
139.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Sedayu - Sojomerto (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Gemuh	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
140.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Magelung - Sumur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kaliwungu Selatan	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
141.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Kadilangu - Kaliyoso	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kangkung	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
142.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Putat - Pegandon (Tahap 4)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Ngampel	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
143.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Ngasinan - Ringinarum (Tahap 2)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Ringinarum	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
144.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Gempolsewu - Sendangsikucing (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Rowosari	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
145.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Ringinarum - Ngerjo (Tahap 2)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Ringinarum	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
146.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Kendal - Kebondalem (Tahap 2)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kendal	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
147.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Sukomulyo- Penjalin	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Brangsong	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
148.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Ringinarum - Kedunggading (Tahap 3)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Ringinarum	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
149.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Tlahab - Gemuh	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Gemuh	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
150.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Biting - Cening	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Singorojo	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
151.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Perbaikan Jembatan AV (Kali Aji)Jl. Kaliwungu - Darupono	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kaliwungu	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
152.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Gebang - Pucangrejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Gemuh	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
153.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Pageruyung - Sidomukti	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Pageruyung	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
154.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Kegiatan Penyusunan Leger Jalan	Jasa Konsultansi Penyusunan Data Base Leger Jalan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 450.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.22.07.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
155.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyusunan Data Base Jalan di Kabupaten Kendal	Jasa Konsultansi Penyusunan Data Base Jalan di Kabupaten Kendal	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 192.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.22.01.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
156.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan Saluran Tengah Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/03/2016	-
157.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Perbaikan Jembatan Jl. Limbangan - Beku (Tahap 2)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Limbangan	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
158.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Perbaikan Jembatan Sepangkah Jl. Kadilangu - Kaliyoso	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Kangkung	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
159.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pengadaan Alat-alat Berat	Pengadaan Stamper Kodok	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 45.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.23.04.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
160.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Perbaikan Jembatan Jl. Tambaksari - Biting (Tahap 2)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Limbangan	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
161.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Cino Desa Banjarjo Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
162.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pengadaan Alat-alat Berat	Pengadaan Stamper Biasa	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 55.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.23.04.5.2)	55000000	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
163.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Operasional Pemeliharaan Irigasi Rutin UPTD PU Wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Saluran Irigasi UPTD se Kabupaten Kendal Paket 7	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.18.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
164.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pemeliharaan Afvour Purwokerto Kecamatan Patebon	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec Patebon	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
165.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Operasional Pemeliharaan Irigasi Rutin UPTD PU Wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Saluran Irigasi UPTD se Kabupaten Kendal Paket 5	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.18.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
166.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Operasional Pemeliharaan Irigasi Rutin UPTD PU Wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Saluran Irigasi UPTD se Kabupaten Kendal Paket 8	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.18.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
167.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pemeliharaan Afvour Botomulyo Kecamatan Cepiring	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.18.5.2)	Kec Cepiring	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
168.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembangunan Saluran Perto Desa Kalibareng Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 190.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
169.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pemeliharaan Afvour Pare Dk. Sono Desa Tejorejo Kecamatan Ringinarum	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Ringinarum	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
170.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembangunan Bangunan Pelimpah Saluran Ngasem Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
171.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembangunan Saluran Kali Nasad Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec.Plantungan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
172.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembangunan Saluran Ngubalan Desa Kalibareng Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
173.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembangunan Bangunan Bagi Saluran Jamban Pakis Desa Plososari Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
174.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembangunan Saluran Batan Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Pageruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
175.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembangunan Saluran Leri Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec.Plantungan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
176.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembangunan Saluran Lingi Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec.Plantungan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
177.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Saluran Separangan Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 175.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
178.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembangunan Bangunan Bagi Saluran Jamban Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
179.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Rehabilitasi Saluran Krengseng Desa Pageruyung Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Pageruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
180.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Rehabilitasi Saluran Dempul Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
181.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Saluran Sedawung Desa Pakis Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 180.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec.Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
182.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Jaringan Irigasi Aji Tabet Desa Tabet Kec. Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
183.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Jaringan Irigasi Winong Desa Manggungmangu Kec. Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 254.400.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Plantungan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
184.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembangunan Senderan Kranji Desa Limbangan Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec.Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
185.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Senderan Afvour Ngasinan Desa Ngasinan Kecamatan Weleri	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec Weleri	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
186.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Saluran Londer Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 170.500.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec.Plantungan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
187.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Senderan Afvour Suling Desa Penaruban Kecamatan Weleri	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec Weleri	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
188.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Senderan Afvour Jatipurwo Desa Jatipurwo Kecamatan Rowosari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec Rowosari	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
189.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Kec Limbangan	Perbaikan Saluran Kencen Desa Gondang Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
190.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Senderan Afvour Caruban Desa Caruban Kecamatan Ringinarum	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Ringinarum	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
191.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Senderan Saluran Cekluk Desa Wadas Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 175.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec Plantungan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
192.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Afvour Karangsari Kelurahan Karangsari Kecamatan Kota Kendal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec. Kota Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
193.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya UPTD Wil II	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 40.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.37.5.2)	Kab.Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
194.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembangunan Saluran Gili Desa Wadas Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec Plantungan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
195.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Perbaikan Saluran Kencen Desa Gondang Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
196.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya UPTD Wil I	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 40.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.37.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
197.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung Sigeyong Desa Mulyosari Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.300.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
198.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Bendung Ngaglik Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 195.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
199.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Bendung Ngares Desa Pakisan Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.300.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
200.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Bendung Gedugan Desa Plososari Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 325.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
201.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung Kayukerep Desa Pesaren Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 308.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
202.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung & Jaringan Irigasi Klakah Desa Gonoharjo Kec. Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.300.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec.Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
203.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung & Jaringan Irigasi Kajoran Desa Peron Kec. Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.300.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec.Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
204.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Senderan Saluran Wangan Kranggan Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 195.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec.Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
205.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi Tuk Kramat Sokrokanen Desa Pageruyung Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 350.900.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec.Pegeruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
206.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Saluran Kedungpane Desa Jati Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Plantungan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
207.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Saluran Kedungpane Desa Jati Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Plantungan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
208.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan Saluran Batak Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Pageruyung	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
209.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan Saluran Batak Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Pageruyung	02/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016	-
210.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Senderan Deliman Desa Jurang Agung Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Plantungan	01/02/2016 29/02/2016 31/03/2016 31/12/2016	-
211.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Sambal Banyutowo Kecamatan kendal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016	-
212.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Senderan Saluran Pete Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 175.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Plantungan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
213.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Senderan Saluran Kemejing Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Plantungan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
214.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Afvour Dukuh Desa Kaliayu Kecamatan Cepiring	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Cepiring	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
215.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Saluran Wonokerso Desa Trimulyo Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 175.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Plantungan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
216.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung Dan Saluran Dadap Desa Pasigitan Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
217.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung Dan Saluran Gedongan Desa Ngresep Balong Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Limbangan	01/02/2016 31/03/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
218.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung Dan Saluran Setonto Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
219.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung Dan Saluran Kalong Desa Purwogondo Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
220.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigas	Rehabilitasi Bendung Dan Saluran Jati Desa Sidodadi Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.01.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
221.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Dan Saluran Glagah Desa Kalilumpang Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
222.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Duren (A) Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
223.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigas	Rehabilitasi Bendung Dan Saluran Jati Desa Sidodadi Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.01.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
224.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Dan Saluran Anyar Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.01.5.2)	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
225.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Dan Saluran Pacet Desa Plososari Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
226.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM		Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Randu Desa Kali Gading Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 250.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
227.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Gemenggeng Desa Salamsari Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
228.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung Dan Saluran Kedung Jembrok Desa Trisobo Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
229.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Jati Desa Gondarum Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Pageruyung	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/03/2016	-
230.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Sinatah Desa Kertosari Kecamatan Singorojo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Singorojo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
231.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Kembang Desa Mulyosari Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
232.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Ngetuk Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
233.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Gandu Desa Gondarum Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Pageruyung	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
234.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Dan Saluran Jati Desa Kalibareng Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
235.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Sukomangli Desa Sukomangli Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
236.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Nyai Tanem Desa Sidodadi Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
237.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung Dan Saluran Gorok Desa Ngabean Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
238.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Jogo Rogo Desa Sidodadi Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
239.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pemeliharaan Afvour Tengah Kelurahan Jetis Kecamatan Kota Kendal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.07.5.2)	Kec.kota kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
240.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Randu Desa Parakan Sebaran Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Pageruyung	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
241.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Sidorejo - Tunggulsari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Brangsong	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
242.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Gowah Desa Pesaren Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
243.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Kethuan Desa Mulyosari Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
244.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Sogo Desa Parakan Sebaran Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Pageruyung	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
245.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Perjit Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Pageruyung	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
246.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Pete Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
247.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Trimman Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Pageruyung	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
248.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan Saluran Pantung Desa Wadas Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Plantungan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
249.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Kalisat Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Pageruyung	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
250.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan Saluran Pembagi Padusan Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Pageruyung	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
251.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Klakah Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Limbangan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
252.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Kintelan Desa Kaligading Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
253.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan Bendung Kemiri Desa Gondang Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Limbangan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
254.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Anyar Desa Peron Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
255.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan Saluran Jamban Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
256.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan Saluran Semboja Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
257.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Belanja Pembelian Karung Banjir	JB: Barang/jasa JP: Barang	15000 lbr	Rp. 135.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.15.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
258.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Saluran Sempu Desa Tamping Winarno Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec. Sukorejo	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
259.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan Sayap Kiri Bendung Blimbing Desa Blimbing Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec Boja	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
260.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Jasa Konsultan Pengawasan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
261.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Bendung Karang Desa Karanganyar Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.10.5.2)	Kec.Plantungan	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/10/2016	-
262.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penunjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Perencanaan DAK Bidang Pengairan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Irigasi)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Bidang Pengairan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Irigasi)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 75.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.22.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
263.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Operasional Pemeliharaan Irigasi Rutin UPTD PU Wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Saluran Irigasi UPTD se Kabupaten Kendal Paket 2	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 85.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.18.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
264.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Operasional Pemeliharaan Irigasi Rutin UPTD PU Wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Saluran Irigasi UPTD se Kabupaten Kendal Paket 1	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 85.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.18.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
265.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Operasional Pemeliharaan Irigasi Rutin UPTD PU Wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Saluran Irigasi UPTD se Kabupaten Kendal Paket 3	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 95.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.18.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
266.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Operasional Pemeliharaan Irigasi Rutin UPTD PU Wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Saluran Irigasi UPTD se Kabupaten Kendal Paket 4	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.18.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
267.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Operasional Pemeliharaan Irigasi Rutin UPTD PU Wilayah Kabupaten Kendal	Pemeliharaan Saluran Irigasi UPTD se Kabupaten Kendal Paket 6	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.18.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
268.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengaman Mata Air Mangli Desa Limbangan Kecamatan Limbangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec Limbangan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
269.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengamanan Tebing Kali Lengko Desa Ngabean Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
270.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengaman Mata Air Kendil/Tlogo Desa Singorojo Kecamatan Singorojo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec Singorojo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
271.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengaman Mata Air Geni Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
272.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengaman Mata Air Klumpit Desa Bendosari Kecamatan Plantungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec.Plantungan	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
273.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengaman Mata Air Gayam Desa Kalibareng Kecamatan Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
274.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengaman Mata air Bandung Desa Ngabean Kecamatan Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
275.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengaman Mata Air Jambu Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec. Pageruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
276.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengaman Tebing Dan Saluran Cangkring Desa Kebongbong Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 190.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec. Pageruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
277.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengaman Mata Air Uwak Desa Suokontowetan Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec. Pageruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
278.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengaman Mata Air Rejo Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec. Pageruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
279.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Pengaman Tebing Dan Saluran Gandu Desa Krikil Kecamatan Pageruyung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 185.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kec. Pageruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
280.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Bangunan Konservasi	Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Bangunan Konservasi	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/07/2016	-
281.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pemberdayaan Masyarakat Konservasi	Belanja Jasa konsultansi Pemberdayaan Masyarakat Konservasi	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 143.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.11.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/07/2016	-
282.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pengadaan Alat-alat Berat	Pengadaan Peralatan Perbengkelan	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 130.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.23.04.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
283.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / Pemeliharaan alat-alat berat	Pemeliharaan mesin gilas suku cadang mesin gilas	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.23.10.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
284.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / Pemeliharaan alat-alat berat	Pemeliharaan backhoe loader suku cadang backhoe loader	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 5.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.23.10.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
285.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / Pemeliharaan alat-alat berat	Pemeliharaan excavator suku cadang excavator (Backhoe)	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 57.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.23.10.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
286.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / Pemeliharaan alat-alat berat	Pemeliharaan dump truk suku cadang dump truk	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 12.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.23.10.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
287.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / Pemeliharaan alat-alat berat	Rekondisi compresor hammer suku cadang Kompresor Hammer	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 60.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.23.10.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
288.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Sarana dan Prasarana Gedung Bina Marga,SDA,ESDM	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Review Design Kantor Dinas Bina Marga,Sumber Daya Air,Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kendal	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.23.17.5.2)	Kab. Kendal	01/04/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
289.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kebinarmargaan	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 86.600.000,00	APBD (1.03.1.03.01.23.06.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
290.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Program Pengendalian Banjir	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengendalian Banjir Paket D	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.12.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
291.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Program Pengendalian Banjir	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengendalian Banjir Paket A	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.12.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
292.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi Infrastruktur SDA	Perbaikan Pintu air UPTD se Kabupaten Kendal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 170.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.18.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/11/2016	-
293.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Program Pengendalian Banjir	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengendalian Banjir Paket C	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.12.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
294.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak	JB: Barang/jasa JP: Barang	1000 liter	Rp. 16.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.06.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/11/2016	-
295.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan pembersihan dan pengerukan kali/sungai	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.11.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
296.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan Program Pengendalian Banjir	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengendalian Banjir Paket B	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.12.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
297.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Sistem Perencanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.01.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
298.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Jaringan Irigasi Sekuwur Desa Trisobo Kec. Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
299.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Jaringan Irigasi Monggang Desa Kliris Kec. Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 175.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
300.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Pilang Desa Boja Kec. Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
301.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Geblok Desa Purwogondo Kec. Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
302.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Gendring Desa Kalibogor Kec. Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
303.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Tabunan Desa Ngadiwarno Kec. Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
304.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Pacul Samprongan Desa Leban Kec. Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
305.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Condong Desa Tampingan Kec. Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
306.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Cangkok Desa Pasigitan Kec. Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
307.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Gembenggeng Desa Salamsari Kec. Boja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
308.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Saluran Logung Desa Sidodadi Kec. Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
309.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Londong Desa Damarjati Kec. Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
310.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Pacar Desa Trimulyo Kec. Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
311.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi Keseder Desa Pakisan Kec. Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
312.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Jaringan Irigasi Rambutgono Desa Plososari Kec. Patean	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
313.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya UPTD Wil III	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 40.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.37.5.2)	Kab.Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
314.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	Pembangunan Jaringan Irigasi Sempu Desa Tamping Winarno Kec. Sukorejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 175.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.20.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
315.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jasa konsultansi Pengawasan Pembangunan Bangunan Konservasi	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.07.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
316.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Kegiatan WISMP II	Rehab Ringan DI. Mudal (238 Ha) Kec. Pageruyung (130 Ha)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.09.5.2)	Kec. Pageruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
317.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah	Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Desa Ngrejo Kec. Ringinarum	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.04.5.2)	Kec. Ringinarum	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
318.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya UPTD Wil V	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 40.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.37.5.2)	Kab.Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
319.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Tanah Lepe Lepe	Jasa konsultansi Pendataan Tanah Lepe-lepe Wilayah IV	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	45000000	Rp. 45.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.38.5.2)	Kec. Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
320.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya UPTD Wil IV	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 40.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.37.5.2)	Kab.Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
321.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Tanah Lepe Lepe	Jasa konsultansi Pendataan Tanah Lepe-lepe Wilayah V	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 45.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.24.38.5.2)	Kec Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
322.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah	Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Desa Caruban Kec. Ringinarum	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 100.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.04.5.2)	Kec. Ringinarum	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2016	-
323.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Kegiatan WISMP II	Rehab Ringan DI Sidomukti (357 Ha) Kec. Pageruyung (130 Ha)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.09.5.2)	Kec. Pageruyung	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
324.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Kegiatan WISMP II	Rehab Sedang DI Gab.Suroloyo (207 Ha) Kec. Patean (207 Ha)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.09.5.2)	Kec. Patean	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
325.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip (besi)	JB: Barang/jasa JP: Barang	15 unit	Rp. 45.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.01.13.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 01/07/2016	-
326.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Almari Besi	JB: Barang/jasa JP: Barang	3 unit	Rp. 15.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.01.13.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
327.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Kursi Staff	JB: Barang/jasa JP: Barang	22 unit	Rp. 15.774.000,00	APBD (1.03.1.03.01.01.13.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
328.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Kamera DLSR	JB: Barang/jasa JP: Barang	3 unit	Rp. 30.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.01.13.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
329.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Handycam	JB: Barang/jasa JP: Barang	2 unit	Rp. 15.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.01.13.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
330.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Printer A3	JB: Barang/jasa JP: Barang	3 unit	Rp. 22.500.000,00	APBD (1.03.1.03.01.01.13.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
331.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Notebook /Laptop type 1	JB: Barang/jasa JP: Barang	3 unit	Rp. 33.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.01.13.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
332.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 unit	Rp. 10.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.01.13.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
333.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Notebook /Laptop type 2	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 unit	Rp. 9.645.000,00	APBD (1 unit)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
334.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Printer A4	JB: Barang/jasa JP: Barang	4 unit	Rp. 10.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.01.13.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
335.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 unit	Rp. 10.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.01.13.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
336.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Pemeliharaan Kantor Dinas	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 137.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.02.53.5.2)	Kab. Kendal	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
337.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Tambakrejo - Gebangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Pageruyung	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
338.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Aspal Seluruh Wilayah Kabupaten Kendal	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 941.850.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
339.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material batu UPTD PU Wil. IV Sukorejo	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
340.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material batu UPTD PU Wil. I Kendal	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
341.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material batu UPTD PU Wil. II Weleri	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
342.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material HRSS UPTD PU Wil. I Kendal	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
343.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material batu UPTD PU Wil. III Kaliwungu	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 170.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
344.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan	Belanja Bahan Baku Bangunan Material batu UPTD PU Wil. V Boja	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 180.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.03.5.2)	Kab. Kendal	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/11/2016	-
345.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Belanja Bahan Baku Bangunan Pengadaan Material Barang	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 67.100.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.01.5.2)	Kab. Kendal	20/04/2016 20/05/2016 01/06/2016 31/08/2016	-
346.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan	Rehabilitasi Jembatan Jl. Sukomangli - Kalilumpang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.04.5.2)	Kec. Patean	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
347.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan	Rehabilitasi Jembatan Jl. Ngasinan - Ringinarum	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 450.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.04.5.2)	Kec. Ringinarum	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
348.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan	Rehabilitasi Jembatan Jl. Sumur - Penjalin	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.04.5.2)	Kec.Brangsong	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
349.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan	Rehabilitasi Jembatan Jl. Putat - Pegandon	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 450.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.04.5.2)	Kec. Pegandon	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
350.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan	Rehabilitasi Jembatan Jl. Tegorejo - Ngampel	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 670.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.04.5.2)	Kec. Pegandon	01/02/2016 29/02/2016 01/04/2016 31/10/2016	-
351.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	Peningkatan Jl. Banyuringin - Sukodadi (paket 1)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.18.17)	Kec. Singorojo	15/01/2016 15/02/2016 15/02/2016 15/06/2016	-
352.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Jasa konsultasi Inventarisasi Daerah Rawan Bencana pada Wilayah UPTD IV	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultasi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.06.5.2)	Kec Sukorejo	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
353.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Jasa konsultasi Inventarisasi Daerah Rawan Bencana pada Wilayah UPTD V	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultasi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.06.5.2)	Kec Boja	01/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016	-
354.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Pemeliharaan Kantor UPTD I,II,III,IV dan V	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 112.000.000,00	APBD (1.03.1.03.01.02.53.5.2)	Kabupaten Kendal	09/05/2016 09/06/2016 13/06/2016 31/10/2016	-
355.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air	Belanja bahan baku Bangunan Pengadaan Material/Bahan	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 235.850.000,00	APBD (1.03.1.03.01.25.05.5.2)	Kab. Kendal	09/05/2016 09/06/2016 13/06/2016 31/10/2016	-
356.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 158.815.000,00	APBD (1.03.1.03.01.28.06.5.2)	Kab.Kendal	10/05/2016 12/06/2016 19/06/2016 31/10/2016	-
357.	DINAS BINAMARGA, SDA, ENERGI & SDM	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas harian (PDH)	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 96.750.000,00	APBD (1.03.1.03.01.03.02.5.2)	Kab. Kendal	10/05/2016 10/06/2016 12/06/2016 31/10/2016	-
TOTAL PAGU						Rp. 143.363.305.800,00				

JB : Jenis Belanja
 JP : Jenis Pengadaan
 U : Umumkan
 A : Aktif
 aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
 ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
 aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
 ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan