

PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB.KENDAL
APBD KAB.KENDAL TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor : 600 / 4631 / DCT

Tanggal : 25 JULI 2016

PA/KPA Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/institusi Lainnya (K/L/D/I) : Kabupaten Kendal

Alamat : Jl. Laut No.25 Kendal

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 seperti tersebut di bawah ini :

K/L/D/I : KABUPATEN KENDAL
SATUAN KERJA : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
METODE : PENYEDIA

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADA AN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor											
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	195.000.000	Dinas Ciptaru	Barang/Jasa	barang	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	15/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	15/07/2016
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor											
	Jasa pengelola kebersihan	52.480.000	Dinas Ciptaru	barang/jasa	jasa lainnya	1 paket (tenaga kebersihan 4 org, seragam 4 stel, sepatu 4 stel, BPJS 1th)	APBD Kab	Pengadaan langsung	01/01/2016	31/01/2016	01/02/2016	31/12/2016
3	Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin											
	Pengadaan alat kantor lainnya	160.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	18 unit almari pintu sorong, 8 unit almari buku dengan kaca, 6 unit filling cabinet,	APBD Kab	Pengadaan langsung	08-Mar-16	24-Mar-16	25-Mar-16	24/04/2016
	Pengadaan meubelair (kursi rapat)	270.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Belanja Modal	Barang	300 unit kursi rapat	APBD Kab	Pembelian Elektronik	26-May-16	08-Jun-16	08/06/2016	08/08/2016
	Pengadaan meubelair (meja kerja, meja rapat, podium/mimbar, meja kursi tamu, meja pelayanan)	152.800.300	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Belanja Modal	Barang	1 unit meja eselon II, 4 unit meja eselon III, 8 unit meja rapat, 3 unit podium/mimbar, 1 unit meja kursi tamu eselon II, 3 unit meja kursi tamu, 3 unit meja pelayanan,	APBD Kab	Pengadaan Langsung	01/07/2016	25-Jul-16	01-Aug-16	30/09/2016

[illegible]

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADA AN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
10	Penyusunan Pembangunan pengembangan kawasan Permukiman (RP2KP)											
	Penyusunan RP2KP Kecamatan Weleri	350.010.000	Kec.Weleri	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Umum	15-Feb-16	31-Mar-16	01-Apr-16	30-Sep-16
11	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan ruang											
	Studi Pemetaan Potensi Pertambangan / Deposit Tambang Kab.Kendal	360.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Umum	15-Feb-16	31-Mar-16	01-Apr-16	30-Sep-16
12	Lanjutan Survey Pemetaan Batas Desa											
	Evaluasi Penyimpangan Batas Desa / Kecamatan kabupaten Kendal (Brangsong, patebon, Cepiring, gemuh, pegandon)	400.400.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Umum	15-Feb-16	31-Mar-16	01-Apr-16	30-Sep-16
13	Kajian Revisi Perda Bangunan Gedung											
	Kajian Revisi Perda Bangunan Gedung Kabupaten Kendal	90.255.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Sederhana	15-Feb-16	31-Mar-16	01-Apr-16	30-Sep-16
14	Kajian dan Revisi Perbup Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPPT)											
	Kajian Revisi Perbup IPPT Kab.Kendal	30.010.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan Langsung	15-Feb-16	31-Mar-16	01-Apr-16	30-Sep-16
15	Pengadaan Planning Galery Sistem Informasi Keruangan Wilayah (SIKW)											
	Pengadaan Peralatan Studio Planning Galery Sistem Informasi Keruangan Wilayah (SIKW)	86.660.000	Dinas Ciptaru	Modal	barang	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	15-Feb-16	31-Mar-16	01-Apr-16	30-May-16
16	Lanjutan Penyusunan Sistem Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) Kabupaten											
	Lanjutan Penyusunan Sistem Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) Kabupaten Kendal	215.010.000	Dinas Ciptaru	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Umum	15-Feb-16	31-Mar-16	01-Apr-16	30-Sep-16
17	Penyusunan Peta Kabupaten Kendal											
	Penyusunan peta Digital Kabupaten Kendal	390.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Umum	15-Feb-16	31-Mar-16	01-Apr-16	30-Sep-16
18	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan											
	Pengadaan mobil double cabin untuk operasional kebersihan	399.400.000	Dinas Ciptaru	Modal	barang	1 unit	APBD Kab	Pembelian Elektronik	01-Oct-16	31-Oct-16	01-Nov-16	01-Dec-16

[illegible]

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADA AN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Konsultan Penyusunan AMDAL TPA Darupono	736.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Umum	01-Mar-16	02-May-16	03-May-16	12-Sep-16
25	Fasilitasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis masyarakat dengan konsep											
	Pengadaan Blung Plastik 200 liter	54.750.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	barang	150 bh	APBD Kab	Pengadaan langsung	01-Apr-16	02-May-16	03-May-16	30-Jun-16
26	Pengelolaan kebersihan											
	Persediaan Bahan Bakar untuk angkutan sampah (rutin)	1.578.990.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	barang	149.730 liter solar dan 10.350 liter pertamax	APBD Kab	penunjukan langsung	06-Jan-16	21-Jan-16	21-Jan-16	31-Dec-16
27	Penyediaan sarana dan prasarana pertamanan UPTD											
	Pengadaan kendaraan bermotor beroda tiga	72.000.000	Dinas Ciptaru	Modal	barang	2 unit	APBD Kab	Pembelian Elektronik	01-May-16	31-May-16	01-Jun-16	01-Jul-16
	Pengadaan alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan	15.261.000	Dinas Ciptaru	Modal	barang	1 unit mesin potong pohon medium, 1 unit mesin pemotong rumput	APBD Kab	Pembelian Elektronik	01-May-16	31-May-16	01-Jun-16	01-Jul-16
28	Pemeliharaan median, taman dan trotoar											
	Rehab/Pemeliharaan median, taman dan trotoar	181.300.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	pek.konstruksi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	01-Apr-16	30-Apr-16	01-May-16	31-Jul-16
29	Pengadaan lampu taman/hias											
	Pengadaan lampu taman/hias	165.200.000	Kab.Kendal	Modal	barang	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	03-Mar-16	17-Mar-16	21-Mar-16	19-Jun-16
	jasa konsultasi perencanaan pengadaan lampu taman/hias	15.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	11-Jan-16	25-Jan-16	27-Jan-16	26-Feb-16
	jasa konsultasi pengawasan pengadaan lampu taman/hias	15.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	03-Mar-16	17-Mar-16	21-Mar-16	19-Jun-16
30	Pemicuan peningkatan akses sanitasi masyarakat setop buang air besar sembarangan (BABS)											
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Obyek Wisata Curugsewu Kec Patean Toilet Umum	300.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	DAK IPD	Pemilihan langsung	20-Apr-16	20-May-16	25-May-16	25-Aug-16
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Obyek Sendang Sikucing Kec.Rowosari Toilet	400.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	DAK IPD	Pemilihan langsung	20-Apr-16	20-May-16	25-May-16	25-Aug-16
	Pembangunan Prasarana Sanitasi RTH Kec.Kendal Toilet Umum	300.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	DAK IPD	Pemilihan langsung	20-Apr-16	20-May-16	25-May-16	25-Aug-16

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADA AN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Pasar Kendal Kec.Kendal Toilet Umum	350.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	DAK IPD	Pemilihan langsung	20-Apr-16	20-May-16	25-May-16	25-Aug-16
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Pasar Boja Kec.Boja Toilet Umum	350.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	DAK IPD	Pemilihan langsung	20-Apr-16	20-May-16	25-May-16	25-Aug-16
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Pasar Sidorejo Kec.Brangsong Toilet Umum	255.615.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	DAK IPD	Pemilihan langsung	20-Apr-16	20-May-16	25-May-16	25-Aug-16
	Biaya Supervisi (IPD)	50.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	DAK	Pengadaan langsung	20-Apr-16	20-May-16	25-May-16	25-Aug-16
	belanja Jasa Konsultasi perencanaan (DED IPD)	40.715.750	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	15-Jan-16	15-Feb-16	16-Feb-16	17-Apr-16
	belanja Jasa Konsultasi perencanaan (DED IPD n+1)	34.600.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	01-May-16	31-May-16	01-Jun-16	31-Jul-06
31	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong											
	Pembangunan Saluran Air limbah RT07 A Kel.Kebondalem Kec.Kota Kendal	75.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Pembangunan Saluran Air limbah RT03 / RW I Kel.Kebondalem Kec.Kota Kendal	240.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Pembangunan Saluran Air limbah RT15 Kel.Kebondalem Kec.Kota Kendal	70.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Pembangunan Saluran Air limbah RT11 Kel.Kebondalem Kec.Kota Kendal	100.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Pembangunan Saluran Air limbah RT10 A Kel.Kebondalem Kec.Kota Kendal	60.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Pembangunan Saluran Air limbah/SPAL RT 02 RW 03 dan RT03 RW04 Kel.Sijeruk Kec.Kota Kendal	200.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Pembangunan Saluran Air limbah RT01 RW III Kel.Karangsari Kec.Kota Kendal	80.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Pembangunan Saluran Air limbah RT0 2 RW I Kel.Kalibuntu Wetan Kec.Kota Kendal	110.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Konsultan Perencanaan (review design)	10.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan	15-Jan-16	15-Feb-16	20-Feb-16	20-Mar-16
	Konsultan pengawasan	30.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
32	Perbaikan Saluran Lingkungan Alon-Alon Sukorejo											
	Jasa Konsultasi Perencanaan Perbaikan Saluran Lingkungan Alon-Alon	45.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	11-Jan-16	25-Jan-16	27-Jan-16	26/02/106
	Jasa Konsultasi Pengawasan Perbaikan Saluran Lingkungan Alon-Alon	34.800.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	19-Mar-16	02-Apr-16	11-Apr-16	09-Aug-16

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADA AN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Perbaikan Saluran Lingkungan Alon-Alon Sukorejo	410.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	03-Mar-16	02-Apr-16	11-Apr-16	09-Aug-16
33	Rehabilitasi Trotoar dan Saluran Jalan Pemuda Kendal											
	Rehabilitasi Trotoar dan Saluran Jalan Pemuda	4.569.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Prov.Jateng	Pemilihan langsung	1 Juli 2016	31 Juli 2016	4 Agustus 2016	31-Dec-16
	Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Trotoar dan Saluran Jalan Pemuda Kendal	36.100.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 unit	APBD Prov.Jateng	Pengadaan langsung	1 Juli 2016	31 Juli 2016	4 Agustus 2016	31-Dec-16
34	Rehabilitasi / pemeliharaan Rutin Saluran Limbah Perkotaan											
	Rehabilitasi Saluran Limbah Perkotaan Wilayah 3 UPTD	200.800.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	pek.konstruksi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	01-Apr-16	30-Apr-16	01-May-16	01-Jul-16
35	Pembangunan Sistem penyediaan Air Minum Infrastruktur Publik Daerah (IPD)											
	Konsultasi Review (DED) IPD	37.780.750	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	01-Apr-16	30-Apr-16	01-May-16	30-Jun-16
	Konsultasi Perencanaan (DED) IPD TA.2017	50.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	01-Jun-16	30-Jun-16	01-Jul-16	31-Aug-16
	Biaya Supervisi (IPD)	50.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	01-Jul-16	31-Jul-16	01-Aug-16	01-Dec-16
	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Pojoksari Kec.Rowosari	750.000.000	Kab.Kendal	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	pek.konstruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	01-Jul-16	31-Jul-16	01-Aug-16	01-Dec-16
	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Bulak Kec.Rowosari	700.000.000	Kab.Kendal	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	pek.konstruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	01-Jul-16	31-Jul-16	01-Aug-16	01-Dec-16
	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Nolokerto Kec.Kaliwungu	505.615.000	Kab.Kendal	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	pek.konstruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	01-Jul-16	31-Jul-16	01-Aug-16	01-Dec-16
36	Pembangunan Sistem penyediaan Air minum Reguler											
	Konsultan Review DED	10.608.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	01-Apr-16	30-Apr-16	01-May-16	30-Jun-16
	Supervisi (reguler)	18.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	01-Jul-16	31-Jul-16	01-Aug-16	01-Dec-16

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADA AN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Pembangunan sarana Air Minum Desa Dawungsari	534.052.000	Kab.Kendal	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	01-Jul-16	31-Jul-16	01-Aug-16	01-Dec-16
37	Pembuatan Prasarana Sanitasi Reguler											
	Review DED	6.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	01-Apr-16	30-Apr-16	01-May-16	30-Jun-16
	Pembangunan Prasarana Sanitasi SLBM Ds.Pakistan Kec.Patean IPAL Komunal	436.943.000	Kab.Kendal	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	01-Jul-16	31-Jul-16	01-Aug-16	01-Dec-16
38	Pembangunan Jalan Lingkungan											
	Peningkatan Jalan Penghubung RT. 06 dengan RT 07 Kel.Sukodono	200.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT 06 RW 02 Kel.Sukodono	75.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT.08 RW.02 Kel.Sukodono	200.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT.12 RW.03 Kel.Sukodono	250.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT.01 RW.01 Kel.Sukodono	330.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Aug-16
	Peningkatan jalan (RT.01 RW.01) Kel.Sukodono	65.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan jalan lingkungan lingkaran RT. 03 RW. 01 Kel.Sukodono	200.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan Lingkungan makam RT. 07 RW. 02 Kel.Sukodono	80.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan Jalan lingkungan RT.11 RW.03 Kel.Sukodono	85.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 23 dan RT24 RW.06 Kel Kebondalem	460.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Aug-16
	Peningkatan jalan Lingkungan /gang Alpokat RT.11 Kel. Kebondalem	125.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan Lingkungan dan saluran RT. 17 Kel. Kebondalem	110.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT. 15 Kel. Kebondalem	75.200.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT. 09 Kel. Kebondalem	165.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADA AN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Peningkatan jalan lingkungan RT. 01 s/d 05 kel. Tunggulrejo	180.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT. 01 RW. 01 Kel.Langenharjo	70.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT. 05 RW. 05 Kel.Langenharjo	150.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Perbaikan jalan lingkungan RT 03 RW. 01 Kel.Langenharjo	80.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan jalan lingkungan gang Melati RT.01 RW. 04 Kel. Pegulon	60.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan jalan lingkungan gang Anggrek RT. 09 RW. 04 Kel. Pegulon	100.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT.15 RW.07 Kel. Pegulon	40.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Pembangunan jalan lingkungan RT.16 RW.07 Kel. Pegulon	80.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Pembangunan jalan lingkungan RT.17 RW.07 Kel. Pegulon	200.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan Lingkungan /gg Samboja RT.06 RW. 05 Kel. Pegulon	170.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan Lingkungan / Gg Nangka RT.13 RW.06 Kel. Pegulon	100.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan jalan Lingkungan / Gg Belimbing RT. 13 RW. 06 Kel. Pegulon	165.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT.01,05 RW.03 kel. Ngilir	370.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Aug-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT.03 RW.02 Kel.Karangsari	185.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan Lingkungan kel. Candiroto RT.01 Kel.Candiroto	200.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan Lingkungan Kel. Candiroto RT.09 Kel.Candiroto	305.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Aug-16
	Peningkatan jalan Lingkungan Kel. Candiroto RT. 12 Kel.Candiroto	100.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Candiroto RT. 02 Kel.Candiroto	100.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT.17 Kel.Candiroto	110.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan Jalan Lingkungan Dk.Seno RT01 RW01 Kel.Candiroto	475.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Aug-16
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Makmur Raya RT01 RW02 Kel.Pekauman	180.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Loji RT.01 RW.01 Kel. Patukangan	90.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
	Peningkatan jalan Lingkungan Gang Gayamsari (Akses ke kelurahan Ngilir)	320.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Aug-16

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADA AN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Peningkatan jalan Lingkungan RT.01 RW. 01 Kel Kalibuntu wetan	200.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT.03 RW. 01 Kel.Jotang Kec.Kendal	200.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Konsultan Review Perencanaan	38.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan	15-Jan-16	15-Feb-16	20-Feb-16	20-Mar-16
	Konsultan Perencanaan DED Jalan Lingkungan dan pembuangan Saluran Air Limbah N+1	100.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Sederhana	01-Apr-16	30-Apr-06	05-May-16	05-Aug-16
	Pendataan jalan Lingkungan Kec. Kota Kendal	200.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Sederhana	01-Apr-16	30-Apr-06	05-May-16	05-Sep-16
	konsultan pengawasan pembangunan jalan lingkungan	100.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Sederhana	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Aug-16
39	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, bangunan, utilitas dan elektrikal rusunawa											
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, bangunan, utilitas dan elektrikal rusunawa	90.700.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa lainnya	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	01-May-16	01-Jun-16	01-Jul-16	01/10/2016
40	Penyusunan Analisa harga Satuan Pekerjaan (AHSP)											
	Jasa Konsultasi Perencanaan I	35.250.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan	01-Apr-16	02-May-16	03-May-16	04-Jul-16
	Jasa Konsultasi Perencanaan II	35.250.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan	03-Oct-16	03-Nov-16	04-Nov-16	05-Dec-16
41	Penyusunan Data Prasarana Perkantoran											
	Konsultasi Penyusunan Data Prasarana Perkantoran	288.350.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Umum	01-Apr-16	30-Apr-16	05-May-16	05-Sep-16
42	Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji											
	Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji	312.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Konsultasi Perencanaan Review Detail Engineering Detail (DED)	8.500.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	15-Jan-16	15-Feb-16	20/02/106	21-Mar-16
	belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	14.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
43	Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung BPPKB											
	Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung BPPKB	455.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16
	Konsultasi Perencanaan Review Detail Engineering Design (DED)	15.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	15-Jan-16	15-Feb-16	20/02/106	21-Mar-16
	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	14.517.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jul-16

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADA AN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
44	Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Rumah Dinas Bupati											
	Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Rumah Dinas Bupati	2.215.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 paket	APBD Kab	Pemilihan langsung	01-Apr-16	10-May-16	20-May-16	20-Oct-16
	Konsultasi Perencanaan Review Detail Engineering Design (DED)	15.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	15-Jan-16	15/02/106	20-Feb-16	21-Mar-16
	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	50.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan	01-Apr-16	10-May-16	20-May-16	20-Oct-16
45	Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang											
	Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	3.047.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 paket	APBD Kab	Pemilihan langsung	01-Apr-16	10-May-16	20-May-16	20-Nov-16
	Konsultasi Perencanaan Review Detail Engineering Design (DED)	15.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	15-Jan-16	15/02/106	20-Feb-16	21-Mar-16
	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	65.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Sederhana	01-Apr-16	10-May-16	20-May-16	20-Nov-16
46	Penyusunan DED Jalan Lingkungan Wisma Haji											
	Jasa Konsultasi Perencanaan (DED)	44.750.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	01-Feb-16	05-Mar-16	10-Mar-16	10-May-16
47	Penyusunan DED Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kendal											
	Jasa Konsultasi Perencanaan (DED) Kantor Dinas Sosial	90.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	Seleksi Sederhana	01-Feb-16	05-Mar-16	10-Mar-16	10-Jun-16
48	Pembangunan Garasi kantor UPTD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah 2											
	Pembangunan Garasi kantor UPTD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah 2	91.925.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Kab	pengadaan langsung	20-Mar-16	20-Apr-16	25-Apr-16	25-Jun-16
49	Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung Dispendukcapil											
	Lanjutan pembangunan dan penataan Lingkungan Gedung Dispendukcapil	1.417.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	01-Apr-16	10-May-16	20-May-16	20-Oct-16
	Konsultasi Perencanaan Review Detail Engineering Design (DED)	25.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	15-Jan-16	15-Feb-16	20-Feb-16	21-Mar-16
	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	36.400.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Kab	pengadaan langsung	01/04/216	10-May-16	20-May-16	20-Oct-16

[illegible]

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADA AN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
55	Pemeliharaan Rutin/berkala sarana prasarana penerangan jalan umum											
	Pengadaan Material Pemeliharaan LPJU	525.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	barang	1 paket	APBD Kab	Lelang Sederhana	01-Mar-16	31-Mar-16	01-Apr-16	31-May-16
	Pemeliharaan jaringan LPJU Arteri Kaliwungu	200.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	pek.konstruksi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	01/04/2016	30/04/2016	02/05/2016	02/07/2016
	Pemeliharaan jaringan LPJU Sekopek Kaliwungu	200.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	pek.konstruksi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	01/04/2016	30/04/2016	02/05/2016	02/07/2016
	Pemeliharaan jaringan LPJU Karangtengah Kaliwungu	200.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	pek.konstruksi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	01/04/2016	30/04/2016	02/05/2016	02/07/2016
	Meterisasi LPJU	200.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	pek.konstruksi	1 paket	APBD Kab	Pengadaan langsung	01/04/2016	30/04/2016	02/05/2016	02/07/2016
	Jasa Konsultasi perencanaan DED pemeliharaan LPJU (Arteri kaliwungu, Sekopek kaliwungu, Karangtengah kaliwungu, dan Meterisasi PJU)	35.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	25-Jan-16	25-Feb-16	26-Feb-16	25-Apr-16
56	Pengecatan rutin/berkala sarana prasarana perkotaan											
	Belanja bahan baku bangunan	197.161.500	Kab.Kendal	Barang/Jasa	barang	49 bh kuas 4", 50 bh kuas 3", 50 bh kuas 2", 50 bh ember, 60 liter minyak cat besi (thiner), 80 kg cat minyak (besi/kayu), 7.620 kg cat tembok	APBD Kab	Pengadaan langsung	11-Jan-16	25-Jan-16	27-Jan-16	26-Feb-16
57	Lanjutan pembangunan Hutan kota											
	Review DED Pembangunan Hutan Kota	15.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	11-Jan-16	25-Jan-16	27-Jan-16	26-Feb-16
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Hutan kota	45.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 unit	APBD Kab	Pengadaan langsung	19-Mar-16	02-Apr-16	11-Apr-16	09-Aug-16
	Lanjutan pembangunan Hutan kota	4.822.918.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Kab	Pemilihan langsung	03-Mar-16	02-Apr-16	11-Apr-16	09-Aug-16

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN KENDAL
Ttd

M. NOOR FAUZIE, ST.MT
Pembina Tk.I
NIP. 19641225.19880.1.003