

K/L/D/I : KABUPATEN KENDAL
SATUAN KERJA : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
METODE : PENYEDIA

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA APBD KAB.KENDAL TAHUN ANGGARAN 2015												
No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor											
	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja Barang	Barang	12 bln	APBD	Pengadaan Langsung	2-Feb-15	13-Mar-15	16-Mar-15	30-Apr-15
2	Pengadaan aset peralatan dan mesin											
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	450.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	2 unit	APBD	pembelian secara elektronik	02-Feb-15	13-Mar-15	16-Mar-15	12 Juni 2015
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	234.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	13 unit	APBD	pembelian secara elektronik	02-Feb-15	13-Mar-15	16-Mar-15	12 Juni 2015
	Belanja Modal pengadaan Almari besi,Belanja Modal pengadaan Filling Cabinet,	178.100.000	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	16 set	APBD	Pengadaan Langsung	02-Feb-15	13-Mar-15	16-Mar-15	12 Juni 2015
	Pengadaan AC portable,Belanja Modal pengadaan Rak Arsip	72.262.500	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	14 set	APBD	Pengadaan Langsung	02-Feb-15	13-Mar-15	16-Mar-15	12 Juni 2015
	Belanja Modal pengadaan komputer/PC, Belanja Modal pengadaan Notebook, Belanja Modal pengadaan Printer	111.362.500	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	15 unit	APBD	Pengadaan Langsung	02-Feb-15	13-Mar-15	16-Mar-15	12 Juni 2015
	Belanja Modal pengadaan meja kerja, Belanja Modal pengadaan kursi kerja, Belanja Modal pengadaan meja kursi tamu	149.085.000	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	136 unit	APBD	Pengadaan Langsung	02-Feb-15	13-Mar-15	16-Mar-15	12 Juni 2015
	Belanja Modal pengadaan kamera	32.265.000	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	9 unit	APBD	Pengadaan Langsung	02-Feb-15	13-Mar-15	16-Mar-15	12 Juni 2015
	Belanja Modal pengadaan faximile	4.200.000	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	02-Feb-15	13-Mar-15	16-Mar-15	12 Juni 2015
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan											
	Pemeliharaan Gedung Eks Pengairan	117.550.000	Kab.Kendal	Belanja Lain-Lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	02-Feb-15	13-Mar-15	16-Mar-15	12 Juni 2015
	pemeliharaan UPTD II Sukorejo	30.000.000	Kab.Kendal	Belanja Lain-Lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	02-Feb-15	13-Mar-15	16-Mar-15	12 Juni 2015
4	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan											
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan,Pengadaan jas hujan, Pengadaan sepatu, Pengadaan topi, Pengadaan masker	115.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja Barang	Barang	230 stel	APBD	Pengadaan Langsung	1-Apr-15	1 Mei 2015	1 Juni 2015	1 Juli 2015
5	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bangunan											
	Jasa Konsultasi Perencanaan I	32.000.000	Kab.Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	01-Apr-15	13 Mei 2015	15 Mei 2015	15 Juli 2015

[illegible]

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
12	Penyediaan sarana dan Parasarana Pengelolaan Persampahan											
	Pengadaan Dump Truk	350.000.000	Kab. Kendal	Belanja Modal	Barang	1 unit	APBD	pembelian secara elektronik	1-Feb-15	1-Apr-15	1 Juli 2015	1 Okt 2015
	Pengadaan Kontainer Sampah	160.000.000	Kab. Kendal	Belanja Modal	Barang	4 unit	APBD	Pengadaan Langsung	1-Mar-15	1-Apr-15	1 Juli 2015	1-Sep-15
	Pengadaan Motor Roda 3	25.000.000	Kab. Kendal	Belanja Modal	barang	1 unit	APBD	pembelian secara elektronik	2-Feb-15	17-Feb-15	18-Feb-15	19-Mar-15
	pengadaan Mesin Pompa air (tenaga BBM) 2"	8.900.000	Kab. Kendal	Belanja Modal	barang	2 unit	APBD	pembelian secara elektronik	2-Feb-15	17-Feb-15	18-Feb-15	19-Mar-15
	Pengadaan mesin pemotong rumput (2 tak)	17.500.000	Kab. Kendal	Belanja Modal	barang	5 unit	APBD	pembelian secara elektronik	2-Feb-15	17-Feb-15	18-Feb-15	19-Mar-15
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Persampahan											
	Pemeliharaan Buldozer	100.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja Lain-lain	jasa lainnya	2 unit	APBD	Pengadaan Langsung	1-Jan-15	31-Jan-15	1-Feb-15	31 des 2015
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS)											
	Pemeliharaan/Rehabilitasi TPS Permanen	42.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	16-Mar-15	16-Apr-15	20-Apr-15	30 Juli 2015
15	Pembuatan TPS Transfer Depo											
	Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan TPS Transfer Depo di Boja	12.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Feb-15	1-Mar-15	1-Apr-15	1 Mei 2015
	Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan TPS Transfer Depo di Weleri	12.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Feb-15	1-Mar-15	1-Apr-15	1 Mei 2015
	Jasa Konsultan Pengawasan Pembuatan TPS Transfer Depo di Boja	8.900.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Feb-15	1-Mar-15	1-Apr-15	1 Mei 2015
	Jasa Konsultan Pengawasan Pembuatan TPS Transfer Depo di Weleri	8.900.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Feb-15	1-Mar-15	1-Apr-15	1 Mei 2015
	Pembangunan TPS Transfer depo di Boja	174.500.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1 Maret 2015	1 Mei 2015	1 Agust 2015	1 Okt 2015
	Pembangunan TPS Transfer depo di Weleri	174.500.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1 Maret 2015	1 Mei 2015	1 Agust 2015	1 Okt 2015
16	Penyusunan Masterplan Layanan persampahan											
	Jasa Konsultan Penyusunan masterplan Pengelolaan Persampahan	190.725.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	seleksi sederhana	1-Feb-15	1-Mar-15	1-Apr-15	1 Mei 2015
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana kebersihan											
	Pemeliharaan toyota hilux	9.676.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	jasa lainnya	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	1-Jan-15	31-Jan-15	1-Feb-15	31 Des 2015
	Pemeliharaan ringan truk sampah	38.400.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	jasa lainnya	12 unit	APBD	Pengadaan Langsung	1-Jan-15	31-Jan-15	1-Feb-15	31 Des 2015
	Pemeliharaan Mesin Truk sampah	31.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	jasa lainnya	5 unit	APBD	Pengadaan Langsung	1-Jan-15	31-Jan-15	1-Feb-15	31 Des 2015

[illegible]

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan RT02 RW 1 kel.kalibuntu Wetan kec.Kendal	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	1-Mar-15	31-Mar-15	1-Apr-15	30 Juni 2015
	Pembangunan Jalan dan Saluran Lingkungan RT08 RW II Kel.Langenharjo Kec.Kendal	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	1-Mar-15	31-Mar-15	1-Apr-15	30 Juni 2015
	Pembangunan jalan lingkungan RT06 RW V Kel. Langenharjo Kec.Kendal	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	1-Mar-15	31-Mar-15	1-Apr-15	30 Juni 2015
	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Griya praja Mukti dari Blok A s/d Blok K kel.Langenharjo kec.Kendal	400.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pemilihan Langsung	1-Mar-15	31-Mar-15	1-Apr-15	30 Juni 2015
	Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Wahyu Gembyang Asri RT 12 RW III Kel.Kalibuntu Wetan kec.Kendal	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	1-Mar-15	31-Mar-15	1-Apr-15	30 Juni 2015
	Pembangunan Jalan Lingkungan dan Saluran Drainase kel.Langenharjo Kec.Kendal	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	1-Mar-15	31-Mar-15	1-Apr-15	30 Juni 2015
	konsultan perencanaan	40.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Jan-15	31-Jan-15	1-Feb-15	28-Feb-15
	konsultan pengawasan	35.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Mar-15	31-Mar-15	1-Apr-15	30 Juni 2015
26	Rehabilitasi Trotoar dan Saluran Jalan Pemuda Kendal											
	jasa Konsultasi review DED rehabilitasi Trotoar dan saluran jalan Pemuda Kendal	8.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD Prov	Pengadaan Langsung	2-Feb-15	17-Feb-15	17-Feb-15	19-Mar-15
	Jasa Konsultasi pengawasan Rehabilitasi trotoar dan saluran Jalan Pemuda Kendal	12.600.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD Prov	Pengadaan Langsung	6-Apr-15	23-Apr-15	23-Apr-15	21-Aug-15
	Belanja Rehabilitasi Trotoar & jalan Pemuda Kendal	600.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Prov	Pemilihan Langsung	24-Mar-15	23-Apr-15	23-Apr-15	21-Aug-15
27	Pembangunan Jaringan Air Bersih/air minum (DAK Infrastruktur Air Minum)											
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Ds.Pekuncen Kec.Pegandon	499.400.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pemilihan Langsung	1-Apr-15	30-Apr-15	1 Mei 2015	31 Juli 2015
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Ds.Kebongembong Kec.Pageruyung	506.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pemilihan Langsung	1-Apr-15	30-Apr-15	1 Mei 2015	31 Juli 2015
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Ds.Bojonggede Kec.Ngampel	511.500.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pemilihan Langsung	1-Apr-15	30-Apr-15	1 Mei 2015	31 Juli 2015
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Ds.Gondoharum Kec.Pageruyung	500.500.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pemilihan Langsung	1-Apr-15	30-Apr-15	1 Mei 2015	31 Juli 2015
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Ds.Blorok Kec.Brangsong	495.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pemilihan Langsung	1-Apr-15	30-Apr-15	1 Mei 2015	31 Juli 2015
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Ds.Peron Kec.Sukorejo	488.532.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pemilihan Langsung	1-Apr-15	30-Apr-15	1 Mei 2015	31 Juli 2015
28	Penunjang Pembangunan Jaringan Air Bersih/air minum (DAK Infrastruktur Air Minum)											
	Review design DAK air minum	22.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Jan-15	31-Jan-15	1-Feb-15	28-Feb-15

[illegible]

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Lanjutan Pembangunan rumah dinas Bupati	4.774.385.100	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pemilihan Langsung	1 Mei 2015	31 Mei 2015	1 Juni 2015	30-Nov-15
	Konsultasi Perencanaan review masterplan dan DED Bangunan penunjang	50.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Jan-15	31-Jan-15	1-Feb-15	30-Apr-15
	Konsultasi Perencanaan Review Detail Engineering Design (DED)	50.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Jan-15	31-Jan-15	1-Feb-15	30-Apr-15
	Belanja jasa konsultasi supervisi pengawasan	70.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	seleksi sederhana	1-Apr-15	31 Mei 2015	1 Juni 2015	30-Nov-15
35	Pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa											
	Penataan Lingkungan Rusunawa	437.050.100	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pemilihan Langsung	1-Apr-15	30-Apr-15	1 Mei 2015	31 Agust 2015
	Konsultasi Perencanaan DED Penataan Lingkungan Rusunawa	26.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Feb-15	28-Feb-15	1-Mar-15	31-Mar-15
36	Penyusunan FS Calon Lokasi Kantor UPTD											
	Jasa Konsultasi Penyusunan FS Calon Lokasi Kantor UPTD Kab.Kendal Wilayah I	30.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Mar-15	31-Mar-15	1-Apr-15	31 Mei 2015
	Jasa Konsultasi Penyusunan FS Calon Lokasi Kantor UPTD Kab.Kendal Wilayah II	30.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Mar-15	31-Mar-15	1-Apr-15	31 Mei 2015
	Jasa Konsultasi Penyusunan FS Calon Lokasi Kantor UPTD Kab.Kendal Wilayah III	30.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Pengadaan Langsung	1-Mar-15	31-Mar-15	1-Apr-15	31 Mei 2015
37	Penataan / Peningkatan kawasan Permukiman Kumuh perkotaan											
	Penyusunan DED Penataan kawasan kumuh Bandengan	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	seleksi sederhana	1-Feb-15	31-Mar-15	1-Apr-15	31 Juli 2015
	Penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	1-Apr-15	30-Apr-15	1 Mei 2015	31 Juli 2015
38	Pengadaan lampu penerangan Jalan Pedesaan											
	Jasa konsultasi Perencanaan DED Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan instalasinya	13.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	5-Jan-15	19-Jan-15	2-Feb-15	28-Feb-15
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan instalasinya eks kawedanan 1 (Kendal, Patebon, Ngampel, Pegandon)	195.500.000	Kab. Kendal	Belanja Modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	2 Maret 2015	16 Maret 2015	23 Maret 2015	23 Mei 2015
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan instalasinya eks kawedanan 2 (Weleri, Rowosari, Gemuh, Ringinarum, Kangkung, Cepiring)	145.500.000	Kab. Kendal	Belanja Modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	2 Maret 2015	16 Maret 2015	23 Maret 2015	23 Mei 2015
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan instalasinya eks kawedanan 3 (Sukorejo, Patean, Plantungan, Pageruyung)	145.500.000	Kab. Kendal	Belanja Modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	2 Maret 2015	16 Maret 2015	23 Maret 2015	23 Mei 2015
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan instalasinya eks kawedanan 4 (Singorojo, Boja, Limbangan)	145.500.000	Kab. Kendal	Belanja Modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	2 Maret 2015	16 Maret 2015	23 Maret 2015	23 Mei 2015
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan instalasinya eks kawedanan 5 (Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong)	145.500.000	Kab. Kendal	Belanja Modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	2 Maret 2015	16 Maret 2015	23 Maret 2015	23 Mei 2015

[illegible]

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Hutan Kota	20.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Pengadaan Langsung	24-Feb-15	11-Mar-15	11-Mar-15	9 Juni 2015
	Pembangunan Hutan Kota	472.500.000	Kab. Kendal	Belanja modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD	Pemilihan Langsung	09-Feb-15	11-Mar-15	11-Mar-15	9 Juni 2015

Kendal, Januari 2015
KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN KENDAL

Ttd

M. NOOR FAUZIE, ST.MT
Pembina Tk.I
NIP. 19641225.19880.1.003