

PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 600/0020.e/DCT
Tanggal : 8 Januari 2014
PA/KPA Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/institusi Lainnya (K/L/D/I) : Kabupaten Kendal
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No.96 Kendal

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014 seperti tersebut di bawah ini :

SKPD : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KENDAL
METODE : PENYEDIA

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor											
	Belanja Alat Tulis Kantor	142.656.600	Dinas Ciptaru	Belanja Barang	Barang	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	3-Mar-14	17-Apr-14	21-Apr-14	19-Jun-14
2	Pengadaan aset peralatan dan mesin											
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	105.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	1 paket terdiri dari 6 unit sepeda motor	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-May-14	31-May-14	1-Jun-14	10-Jul-14
	Belanja Modal pengadaan komputer/PC	101.070.450	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	1 paket terdiri dari 2 unit komputer/PC, 6 unit notebook, 7 unit printer	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	3-Mar-14	17-Apr-14	21-Apr-14	30-May-14
	Belanja Modal Pengadaan alat-alat studio	53.240.000	Dinas Ciptaru	Belanja Modal	Barang	1 paket terdiri dari kamera 3 unit, hamdycam 1 unit, microphone 4 bh, standar mic berdiri 4 bh	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Apr-14	30-Apr-14	1-May-14	10-Jun-14
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan											
	Belanja Pemeliharaan Gedung	100.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja Lain-Lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-Jul-14
4	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan											
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	77.440.000	Dinas Ciptaru	Belanja Barang	Barang	220 stel	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	3-Mar-14	17-Apr-14	21-Apr-14	19-Jun-14
5	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)											
	Penyelenggaraan Pengembangan SDM (penyelenggaraan acara oleh EO) workshop / paparan kegiatan di Salatiga	47.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja Lain-Lain	Jasa Lainnya	1 keg	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	10-Feb-14	03-Mar-14	05-Mar-14	06-Mar-14
	Penyelenggaraan di Jatim	49.550.000	Dinas Ciptaru	Belanja Lain-Lain	Jasa Lainnya	1 keg	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	03-Mar-14	20-Mar-14	28-Mar-14	29-Mar-14
6	Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)											
	Belanja Rapat Koordinasi/Rakor (penyelenggaraan acara oleh EO)	40.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja Lain-Lain	Jasa Lainnya	2 kali	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	17-Feb-14	03-Mar-14	10-Mar-14	14-Apr-14
7	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bangunan											
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	60.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	2 Paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	10-Feb-14	25-Mar-14	1-Oct-14	31-Oct-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
8	Inventarisasi Gedung Negara dan HSGBN											
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	42.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	3-Mar-14	21-Mar-14	24-Mar-14	9-May-14
9	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong											
	Pembangunan Saluran Drainase Rt 6 Rw 3 Dusun Tapak Ds. Kedunggading Kecamatan Ringinarum	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Drainase Rw 15 Dsn Sekepel Ds Penyangkringan Kec. Weleri	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pemb. Draenase Lingkungan Dukuh Krajan Ds Caruban Kecamatan Ringinarum	142.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sidomukti Kecamatan Weleri	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Senderan Saluran Irigasi Ds Ngasinan Rt 9 Rw 3 Kecamatan Weleri	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Saluran Limbah Ds Sedayu Rt 2 Rw 3 Kecamatan Gemuh	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Limbah Ds Poncorejo Rt 1 Rw 5 Kecamatan Gemuh	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Sanitasi Ds karangayu Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Sanitasi Ds Botomulyo Kecamatan Cepiring (Perum Cepiring Indah)	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Desa Tejorejo Rt 01 Rw 2 Kecamatan Ringinarum	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Ds Pegandon Rt 01 Rw 4 Kecamatan Pegandon	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Saluran Dk Duwet Rt 3 Rw 1 Ds Cepiring Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Draenase Air limbah Rt 10 Rw 2 Ds Cepiring Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Drainase Dk Sendang Wetan Ds Sendangdawung Kecamatan Kangkung	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Perbaikan Senderan Saluran air Limbah Ds Karangmulyo Rw 3 Kecamatan Pegandon	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Saluran Air Limbah Dk Gambiran Ds Sumberejo Kec. Kaliwungu	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Saluran pembuang air limbah Dk Sembung Rt 1 Rw 1 Ds. Blorok Kec. Brangsong	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Saluran air Ds. Ngerjo Kecamatan Ringinarum	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Perbaikan sarana air bersih Dsn Dayanan Ds Pesaren Kec. Sukorejo dan Dsn Kroya Ds Wonodadi Kec. Plantungan dan Dsn Petung Kec. Pageruyung	166.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Perbaikan Sarana air bersih Ds Pagersari Rt 5 Rw 1 Kecamatan patean	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14

[illegible]

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
13	Pembangunan Jalan Lingkungan											
	Peningkatan Jl. Lingkungan Rt. 4 Rw. 4 Dukuh Balon Desa Kebonsari Kecamatan Rowosari	76.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan Rt. 2 Rw. 6 Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari	76.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan Rt. 3 Rw.3 Dukuh Pilang Ds Kebonsari Kecamatan Rowosari	47.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Rt 2 Rw 4 Dukuh Kredegan Ds Karangsari Kec. Rowosari	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan Rt 1 Rw 1 Ds Gebanganom Wetan Kec. Kangkung	90.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan Rt 2 Rw 4 Dusun Siwalan Ds Bulak Kec. Rowosari	76.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan Rt 1 Rw 2 Dsn Gedangsambung Ds Tambaksari Kec. Rowosari	85.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan Rt 1 Rw 4 Dsn Losari Ds Tambaksari Kec. Rowosari	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan Rt 7 Rw 6 Kebonraya II Kelurahan Langenharjo Kec. Kota Kendal	47.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Pagar karas makam Desa jati Purwo Kec. Rowosari	140.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pemb. Jalan Lingkungan Desa Caruban Kec. Ringinarum	118.750.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pemb. Jl. Lingkungan Dukuh Tegalrejo Ds Penyangkringan Kec. Weleri	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pemb. Jl. Lingkungan Dukuh Bumen Ds Ringinarum Kec. Ringinarum	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pemb. Jl. Lingkungan Ds Gemuh blanten Kecamatan Gemuh	166.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pemb. Jl Lingkungan Ds. Ngariyanak Kecamatan Singorojo	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Hotmix Perum Bumi Plantaran Indah RW 13 Ds. Plantaran Kec. Kal.Sel	142.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Senderan Jl. Dk Losari RT 3 dan Rt 4 / Rw 3 Ds. Sumur Kec. Brangsong	47.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jalan Hotmix , Jl Flamboyan Perum Rejosari Kecamatan Brangsong	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Jl RT 3 / Rw 4 Desa Tosari Kecamatan Brangsong	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Senderan jalan Dkuh Gempolbapang RT 6 RW 2 Desa Brangsong Kec. Brangsong	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Jl. Dan Talud Saluran Rt 5 / Rw 4 Dk . Sawahjati Ds Krajankulon Kec. Kaliwungu	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pavingisasi Jl. Disamping makam Rt 3 / Rw 1 Ds. Tosari Kecamatan Brangsong	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Pavingisasi Jl. Dk .Toto tentrem Rt 2 / Rw 10 Ds. Plantaran Kec. Kaliwungu Selatan	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pavingisasi Jl. Penghubung antara Dk. Temanggung dng Dk. Klangsén Ds. Sumberejo Kec. Kaliwungu	47.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pengaspalan Jl. Dk. Sirandu Rt 01,02,03,04dan05 Rw 01 Ds. Jungsemi Kec. Kangkung	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pengaspalan Jl. Hotmix Rt 03 dan Rt 04 Ds. Tanjunganon Kec. Rowosari	190.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Jl. Dk Randusari Rt 02 dan Rt 05 Rw 13 Ds Gempolsek Kec. Rowosari	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Jl. Lingkungan Dk Kumpulsari Rt 04 Rw 04 Ds Gempolsek Kec. Rowosari	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Rabat Beton Ds Pojoksari Kecamatan Rowosari	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Talud Dsn Rejosari Rt 5 dan Rt 7 Rw 3 Ds. Korowelangkulon Kec. Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pengaspalan Jl. Rt 1 Rw 2 Desa Juwiring Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Rt 4 Rw 1 Ds. Korowelanganyar Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Dk Rejomulyo Ds Sidomulyo Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pengaspalan Jalan Rt 3 Rw 3 Ds Karangayu Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Perbaikan Jl. Lapen dan Talud Ds. Jatirejo Rw 5 Kecamatan Ngampel	142.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Jl. Dan Talud Ds. Winong Rw 4 Kecamatan Ngampel	142.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Jl Lingkungan dan Saluran Sijeruk Rw 01 Kec. Kendal	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Senderan Jl. Dan Saluran Limbah Kelurahan Sijeruk Rw IV Kecamatan Kendal	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Senderan Pengaman Jalan Ds Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jalan dan Senderan Rt 04/Rw 03 Desa Magelung Kec. Kaliwungu Selatan	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jalan dan Senderan Rt 03/Rw 03 Desa Magelung Kec. Kaliwungu Selatan	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Senderan Pengaman Jl. Plalangan Ds. Sidomakmur Kec. Kaliwungu Selatan	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkar Pongangan Ds. Sidomakmur Kec. Kaliwungu Selatan	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Senderan Pengaman Jl. DsTlahab Kecamatan Gemuh	142.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Senderan Pengaman Jl. Lingkungan Ds. Jenarsari Kecamatan Gemuh	118.750.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Lanjutan Pengecoran jalan RT1 RW1 Kelurahan Candiroti Kec. kendal	118.750.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Jl. Dsn Dampal Ds Dampelrejo Kec. Ngampel	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Jl. Duren - Jatirejo Ds. Jatirejo Kec. Ngampel	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Jalan Desa Putatgede Kecamatan Ngampel	47.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jalan desa Kelurahan Balok Kecamatan kendal	47.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Jl. Beton Ds. Korowelang Anyar Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan HRS Ds. Kalirandugede Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan HRS Ds. Damarsari Jln Masjid Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan HRS Ds. Karangayu Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pengaspalan Jl. Ds Pidodo Kulon Jl. Saribaru Kec. Patebon	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pengaspalan Jl Desa Sidomulyo Kecamatan Cepiring	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Dukuh Ngawen Rt 5 Rw 1 Desa Ngawensari Kecamatan Ringinarum	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pengurugan lapangan Ds Ngawensari Kecamatan Ringinarum	190.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Dukuh Tembon Desa Tejorejo Kecamatan Ringinarum	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Dsn Jumbleng Rt 01 Rw 04 Ds Sojomerto Kec. Gemuh	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Jl. Lingkungan Rt 09 Rw 05 Ds Krompaan Kecamatan Gemuh	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Pagar Tembok Makam Rt 08 Rw 04 Ds Krompaan Kec. Gemuh	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Jl. Lingkungan Rt 07 Rw 03 Ds Krompaan Kecamatan Gemuh	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Pengaman Jl. Dsn Bojengan Rt 06 Rw 03 DsSambongsari Kec. Weleri	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Jl. Lingkungan Rt 03 Rw 04 Desa Sumberagung Kecamatan Weleri	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Jl. Lingkungan Dsn Sinandu Timur Ngemplak, Siberuk Ds Sukorejo Kec. Sukorejo	190.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Pembangunan Jl. Senderan Jl. Lingkungan Dsn Krobokan Ds. Sidokumpul Kec. Patean	47.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Perbaikan Jl. Lingkungan Dsn Remboko anenggolo Ds. Curugsewu , puteran Rt 4 Rw 4 Ds.Pagersari Kec. Patean	142.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Perbaikan Jl. Dan Saluran Limbah Lingkungan Ds. Kebumen Kec. Sukorejo	142.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Jl. Lingkungan Dsn Bogasari Utara selatan Ds Tambahrejo Kec. Pageruyung	118.750.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Perbaikan Lapangan Sepakbola Ds. Manggungmangu Kec. Plantungan	57.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Penyempurnaan lapangan Voli pasir Komplek Stadion Utama Kendal	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Betonisasi Jl. Lingkungan Dsn Wonorejo Rt 3 Rw 2 Ds. Wirosari Kec. Patean	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Rabat Beton Jl. Lingkungan Dukuh Jatisari Rt 04/ Rw 04 Ds. Ngargosari Kec. Sukorejo	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Rabat Beton Jl. Lingkungan Ds Purwosari Kecamatan Sukorejo	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Penataan Jl. Lingkungan Ds Kalilumpang Kecaamatan Patean	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Rabat Beton Jl. Lingkungan Dukuh Sempu Ds. Bendosari Kec. Plantungan	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan Ds. Sukodadi Kecamatan Kangkung	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pemeliharaan Jl. Lingkungan Rt 02 Rt 04 Rt / Rw 01 Ds. Rowosari Kecamatan Rowosari	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Rabat Beton Jl. Lingkungan Dk Tambakroto Rt 03 /Rw 05 Ds. Tambaksari Kecamatan Rowosari	71.250.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Rabat Beton Jl. Lingkungan Rt 07 Dk Kumpulsari Ds. Gempolsewu Kec. Rowosari	47.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pemeliharaan Jl Lingkungan (Lapen) Dk Lambu Desa Lomansari Kecamatan Gemuh	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan dan Drainase Rt. 1 Rw 1 Ds. Mangungsari Kec. Weleri	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Rajut Rt 7 Rw 4 Ds. Sambongsari Weleri	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Pagar makam Rt 16 Rw 04 Ds. Karanganom Kecamatan Weleri	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Pagar Makam Ds Rowosari Kecamatan Rowosari	142.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Talud Pengaman Jl. Rt 04/ Rw 03 Dsn Kauman ds Jatipurwo Kec. Rowosari	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Talud Makam Rt 01 / Rw 04 Dk Balon Ds Kebonsari Kec. Rowosari	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jl. Lingkungan Dk. Banyutowo Ds Bulak Kecamatan Rowosari	47.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Pembangunan Senderan Jl. Rt 05 Dk Mangir Ds. Nolokerto Kec. Kaliwungu	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Lapangan Dan Pemerataan Lapangan Dk Sirowo Ds. Sidomakmur Kec. Kaliwungu Selatan	142.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Jl. Dk. Wonorejo Ds. Sidomakmur Kec. Kaliwungu Selatan	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Jl. Dk. Pongangan Ds. Sidomakmur Kec. Kaliwungu Selatan	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Lapangan Dk. Krajan Tengah Ds Kedungsuren Kec. Kal.sel.	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Jl. Ds. Kedungsuren Kec. Kal.Sel	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
!	Pembangunan Senderan Jl. Panggangayom Ds. Wonorejo Kec. Kaliwungu	190.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Jl. Rt. 1 Rw 2 Dk Suking Ds. Sumberejo Kec. Kaliwungu	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Jl. RT 22 / Rw 2 Dk Tandang Ds. Brangsong Kec. Brangsong	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Jl. Rt 2 / Rw 4 Ds. Kertomulyo Kec. Brangsong	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Jl. Rt 3 / Rw 4 Ds Tosari Kecamatan Brangsong	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Jl. Dan Pavingisasi Rt. 1 / Rw 9 Dk Mendut Ds Protromulyo Kec. Kal.Sel	47.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Jl. Dk. Glandang Ds. Kedungsuren Kec. Kaliwungu Selatan	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Senderan Ds. Jerukgiling Kec. Kaliwungu Selatan	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Rabat Beton Dusun Pakeman Ds Sidodadi Kecamatan patean	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Perbaikan jalan Rabat Beton Ds. Sojomerto Kecamatan Gemuh	95.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan jalan Desa Taman Gede Kecamatan Gemuh	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan jalan Desa Sukomangli Kec. Patean	90.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Pembangunan Jalan Aspal Lingk.Dusun Banyuurip Wetan Desa Banyuurip Kec. Ngampel	80.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Peningkatan Jalan Desa Selo Kec. Patean	90.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Konsultan Perencanaan Paket I	50.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	Ls	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Jan-14	15-Feb-14	15-Feb-14	15-Mar-14
	Konsultan Perencanaan Paket II	50.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	Ls	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Jan-14	15-Feb-14	15-Feb-14	15-Mar-14
	Konsultan Perencanaan Paket III	50.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	Ls	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Jan-14	15-Feb-14	15-Feb-14	15-Mar-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Konsultan Perencanaan Paket IV	50.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	Ls	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Jan-14	15-Feb-14	15-Feb-14	15-Mar-14
	Konsultan pengawasan Paket I	43.250.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	Ls	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Konsultan pengawasan Paket II	43.250.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	Ls	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Konsultan pengawasan Paket III	44.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	Ls	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Konsultan pengawasan Paket IV	44.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	Ls	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
	Hamer Tes Uji Beton	22.000.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Jun-14
14	Penataan Lingkungan Pedesaan											
	Optimalisasi Sarana Air Bersih IKK Ringinarum	2.500.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	pembelian secara elektronik	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Sep-14
	Penyedia Sarana Air Bersih Desa Sojomerto Kec. Gemuh	2.500.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	pembelian secara elektronik	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Sep-14
	Sarana Prasarana Air Bersih Ds Pagertoyo Kec. Limbangan	650.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Lelang/seleksi	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Sep-14
	Sarana Prasarana Air Bersih Ds Gentinggunung Kec. Sukorejo	625.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Lelang/seleksi	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Sep-14
	Sarana Prasarana Air Bersih Ds Manggungsari Kec. Weleri	650.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Lelang/seleksi	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Sep-14
	Sarana Prasarana Air Bersih Ds Limbangan Kec. Limbangan	600.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Lelang/seleksi	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Sep-14
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Desa Pageruyung Kec. Pageruyung	450.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Lelang/seleksi	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Sep-14
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Desa Cening Kec. Singorojo	450.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Lelang/seleksi	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Sep-14
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Desa Pucakwangi Kec. Pageruyung	400.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Lelang/seleksi	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Sep-14
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Desa Pagersari kec. Patean	400.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Lelang/seleksi	15-Mar-14	15-Apr-14	15-Apr-14	15-Sep-14
	Perbaikan Sal. Drainase disekitar Alun- alun Kendal Alun- Alun Kaliwungu jl Pemuda Kendal Jl raya weleri dan kota kendal	1.000.000.000	Kab. Kendal	Belanja modal	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	pembelian secara elektronik	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Sal. Drainase di Lingkungan Rw 6 Dukuh Jambangan Desa Botomulyo Kec. Cepiring	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Drainase Limbah RT Dusun Pecarikan RW 5 Desa Gondang Kec. Cepiring	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah /SPAL Ds. Cepiring Kec. Cepiring	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Talud/senderan jalan dukuh kajaan desa purworejo kec.ringinarum	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan saluran Limbah lingkungan kel. Kalibuntu wetan Kec. Kota Kendal	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Perbaikan Saluran Limbah Lingkungan Rw 05 Desa Tegorejo Pegandon	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembngunan Saluran Limbah Lingkungan Pedesaan Desa Podosari Kec. Cepiring	165.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembngunan Saluran Limbah Lingkungan Pedesaan Desa Karangayu Kec. Cepiring	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan saluran drainase Lingkungan Desa Wonosari RT 01 RW 5 Kec. Patebon	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Saluran Lingkungan RT 05 RW 02 Kel. Pegulon Kec. Kota Kendal	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Saluran Limbah RW 01 Ds Wonosari Patebon	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Saluran Limbah Lingkungan Desa Montongsari Kec. Weleri	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembngunan Saluran Limbah Lingkungan Pedesaan Desa Sendangdawuhan Kec. Rowosari	165.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan penghubung desa tejorejo-desa ngawensari kec.ringinarum	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembngunan Saluran Limbah Lingkungan Pedesaan Desa Sendangkulon Kec. Kangkung	160.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembngunan Saluran Limbah Lingkungan Pedesaan Desa Kaliyoso dukuh Kajen kidul RT 03 RW 01	180.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Gempolsewu Desa Gempolsewu Kec. Rowosari	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan dan Saluran Lingkungan Dsn Krajan RT 02 RW 02 Ds. Poncorejo Kec. Gemuh	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Dkh Besokor Ds Sidomukti Weleri	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan saluran Limbah Lingkungan Pedesaan Desa Krajankulon Kec. Kaliwungu	165.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembngunan Saluran Limbah Lingkungan Pedesaan Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu	170.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembngunan Saluran Limbah Lingkungan Pedesaan Desa Khutoarjo Kec. Kaliwungu	175.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembngunan Saluran Limbah Lingkungan Pedesaan Desa Kumpulrejo Kec. Kaliwungu	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembngunan Saluran Limbah Lingkungan Pedesaan Desa Magelung Kec. Kaliwungu	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembngunan Saluran Limbah Lingkungan Pedesaan Desa Sumberejo Kec. Kaliwungu	175.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Dusun Dadapan RT 04 RW 04 Ds. Singorojo Kec. Singorojo	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Saluran Limbah Lingkungan Sambikerto Kalipakis kec. Sukorejo	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Dusun Blumah Desa Blumah Kec. Plantungan	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Peningkatan jalan penghubung desa paraan sebaran -desa getasblawong kec.pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	peningkatan jembatan kali ngawendan jembatan penghubung desa sendang sikucing-desa sendangkulon kec.kangkung	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	pembangunan jalan penghubung desa pagerdawung -desa poncorejo kec.gemuh	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	pembangunan talud ganda RW 5 desa krikil kec.pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Gorong- gorong lingkungan Blok Slayur RT 05 Desa Gondang Kec. Cepiring	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Penataan Lingkungan Pembangunan Drainase Desa Kedunggading Kec. Ringinarum	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Penataan Lingkungan Drainase RW 03 Desa Ringinarum Kec. Ringinarum	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	pembangunan jalan penghubung desa pucangrejo-wonotenggang kec.gemuh	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	pas pengaman tebing tanggul luar dan paving blok tanggul kali buntu sebelah kanan	275.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pengaspalan jalan Dusun Penjalain Desa Botomulyo Kec. Cepiring	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pengaspalan Jalan Gonotimur Desa Gonoharjo Kec. Limbangan	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Rabat beton Jln Rambutan Desa Tamanrejo Kec. Limbangan	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan jalan Penghubung jalan Dkh krajan - Pakis Desa Ngampel Kulon Kec. Ngampel	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pengaspalan jalan Dukuh Gebang Tengah Desa Gebang Kec. Gemuh	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Senderan Dukuh Kamal Desa Lumansari Kec. Gemuh	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pengaspaln jalan Desa Kedunggading Kec. Ringinarum	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Jalan Lingkungan Srikuning Desa Weleri Kec. Weleri	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Sederan Pengaman Jalan Dukuh Siwalan Desa Bulak Kec. Rowosari	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan senderan Pengaman Jalan Desa Purworejo Kec. Ringinarum	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Senderan Pengaman Jalan RW 5 Desa Kalirejo Kec. Kangkung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Desa Winong Kec. Ngampel	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Senderan Pengaman jalan Desa kaliayu Kec. Cepiring	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Senderan Lapangan Sepakbola Selokaton Dan Kalibogor Kec. Sukorejo	120.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Perbaikan Senderan Lapangan Sepakbola Pucakwangi , Wonodadi Dan Mlatiharjo Kec. Patean	180.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Senderan Lapangan Sepakbola Desa Damarjati kec. Sukorejo	60.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Sarana Lapangan Sepakbola Desa Tlogopayung Kec. Plantungan	60.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Betonisasi jalan Lingkungan Ngrancah Sukorejo Kec. Sukorejo	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Betonisasi Jalan Lingkungan Desa Kalipakis Kec. Sukorejo	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Betonisasi jalan Lingkungan Plososari Kec. Patean	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan Tambakrejo kec. Patebon	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Senderan jalan Lingkungan Kel. Sijeruk Kec. Kota kendal	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Betonisasi jalan Lingkungan Pesantren Desa Bangunsari kec. Pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Senderan jalan Lingkungan RT 08/10 Kebondalem Kec. Kota Kendal	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Jalan dan Saluran Lingkungan Desa Wonosari kec. Patebon	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan jlan lingkungan kendal Asri Kel. Langenharjo Kec. Kota Kendal	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan Desa Kedungsuren Kec. Kaliwungu Selatan	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan Desa Sumur Kec. Brangsong	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Jalan Lingkungan pedesaan Desa Kutoharjo Kec. Kaliwungu	75.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Pengaman jalan Lingkungan Pedesaan Desa Sumberagung	180.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Jalan Desa Kalirejo Kel. Kangkung	250.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Lelang/seleksi	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Dusun Karangtengah Desa Kebon Gembong Kec. Pageruyung	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Dusun Ngadiwongso Desa Ngadiwarno Kec. Sukorejo	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Penghubung Dusun Cipluk - Dusun Jumbleng Desa Sidokumpul Kec. Patean	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan dusun Pilangsari - Dusun Ngampel Desa Sidodadi Kec. Patean	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Dukuh Tlodas desa Pesaren - Desa Trimulyo Kec. Sukorejo	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jl Sunan Kalijaga Desa Kuthoarjo Kec. Kaliwungu	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Senderan Pengaman jalan Dusun Gondangan Desa Mangunsari Kec. Weleri	140.065.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Peningkatan Jalan Gambilangu desa Sumberejo Kec. Kaliwungu	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Desa Karangtengah Rw 03 Kec. Kaliwungu	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan jalan Dan Talud Jalan Sawah Galih Barat Desa Galih Kec. Gemuh	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pengaspalan Jalan Dukuh Gelon Desa Tambakrejo Kec. Patebon	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Desa Sendangdawung Kec. Kangkung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Jurangmangu - Branti desa Jurangagung Kec. Plantungan	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	peningkatan jalan Penghubung Dusun kepyar - Tlogo Desa Tlogopayung Kec. Plantungan	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Dusun Pucung Desa Pucak Wangi kec. Pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Desa SurokontoWetan Kec. Pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Desa Getas Blawong Kec. Pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Karangtengah Desa Kebon Gembong Kec. Pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Desa Bangunsari Kec. Pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Desa Surokonto Kulon Kec. Pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan dusun Ngadiwongso Desa Ngadiwongso kec. Sukorejo	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan RW 11 Kelurahan Langenharjo Kec. Kendal	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Peningkatan jalan Lingkungan Dusun Watu Putih Desa wadas kec. Plantungan	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan Penghubung Dusun Krajan dengan dusun Kalikesekek Desa Sriwulan Kec. Limbangan	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Jeplak Desa Bendosari Kec. Plantungan	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan RW 1 Desa Penaruban Weleri	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	peningkatan jalan Dusun Ngampel Menuju Dusun Panggung Desa Sendangdawung Kec. Kangkung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 03 RW 06 Dukuh Teguhan Desa Truko Kec. Kangkung	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Desa Sukodadi - Desa Kaliyoso Kec. Kangkung	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Sumyak - Dusun Karanggantung - Dusun Seneng Desa Sojomerto	175.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Peningkatan Jalan Dusun klangtung - Sumyak Desa Sojomerto Kec. Gemuh	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Caruban Kec. Gemuh	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Desa Pucangrejo Kec. Gemuh	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembngunan Jalan Lingkungan RT03 RW 04 Desa Sedayu Kec. Gemuh	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Dusun Lebah Desa Johorejo Kec. Gemuh	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Poros Dusun Sesar Desa Pakisan Kec. Patean	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Desa Kalices - Dusun Cipluk Kec. Patean	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Jalan RT 01 RW 08 Dukuh Kalipuru Desa Gading Kec. Patean	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Desa Kalibareng Dusun Kaliareng Kec. Patean	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Desa Mlatiharjo Kec. Patean	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Rt 03 Rw 04 Dukuh Krajan Desa Gebangan Kec. Patean	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 02 RW 01 dusun Krajan Desa Parakan Sebaran Kec. pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 01 RW 05 Dusun Dawuhan Desa Pucakwangi Kec. Pageruyung	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan RW 1 Dukuh Munthuk Desa Krikil Kec. Pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Desa Merbuh Kec. Singorojo	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Desa Getas Kec. Singorojo	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Desa Kedungsari Kec. Singorojo	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Meteseh Kec. Boja	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Syeh Magelung RT 03 RW 02 Desa Magelung Kec. Kaliwungu Selatan	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 04 RW 11 Kel. Langenharjo Kec. Kota Kendal	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Lingkungan Harjodowo Kec. Sukorejo	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan RW 4 RW 5 Desa Pojoksari Kec. Rowosari	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Lingkungan Dukuh Muncar Desa Kalices Kec. Patean	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Peningkatan jalan Lingkungan Dukuh Pakeman Desa Sidodadi Kec. Patean	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun rambutgono Desa Plososari Kec. Patean	75.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Gedung Desa Plososari Kec. Patean	75.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 01 / RW. 07 Desa Kebongembong Kec. Pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Karangdowo Kec. Weleri	125.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 01 / Rw 05 Desa Tambahrejo Kec. Pageruyung	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Masjid Desa Gubugsari Kec. Pegandon	137.500.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Dusun Sureman Desa Margomulyo Kec. Pegandon	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dukuh Siwalang Dan Banyutowo Desa Bulak Kec. Rowosari	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Jalan Desa Karangtengah Kec. Kaliwungu	150.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Jalan Desa Cening Kec. Singorojo	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Desa Karang Mangis Kec. Boja	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan dan Saluran Lingkungan Rt 07 RW 05 Kel. Langenharjo Kec. Kendal	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Dan Saluran Lingkungan RT 03 RW 04 Ds. Sijeruk Kec. Kendal	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan lingkungan Masajem Ds. Mojoagung Kec. Plantungan	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Branti Ds. Jurangagung Kec. Plantungan	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan Jalan Lingkungan Dkh Saren RW 01 Ds Sidomukti kec. Weleri	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pembangunan Senderan Pengaman Jalan RW 03 Ds Wonosari Kec. Patebon	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Peningkatan jalan Dsn Jomblang RW 07 Ds. Singorojo kec. Singorojo	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Peningkatan jalan lingkungan Dsn Sendang Ds Curug Sewu Kec. Patean	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Penataan lingkungan Jalan Karya Bakti RW 5, 6 Desa Simbang	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Jalan RW 1 Ds. Londer Desa Ngesrebalong Kec. Limbangan	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Perbaikan Jalan RW 6 DK Kroya Ds. Wonodadi Kec. Plantungan	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	Pengaspalan jalan penghubung desa kebonharjo -lanji dukuh babadan desa kebonharjo kec.patebon	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
15	Penunjang Penataan Lingkungan Pedesaan											
	Belanja jasa konsultasi perencanaan		Kab. Kendal				APBD					
	DED air bersih	35.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	2-Jan-14	31-Jan-00	1-Feb-14	28-Feb-14
	DED Drainase dan gorong-gorong	35.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	2-Jan-14	31-Jan-00	1-Feb-14	28-Feb-14
	DED jalan lingkungan paket I	50.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	2-Jan-14	31-Jan-00	1-Feb-14	28-Feb-14
	DED jalan lingkungan paket II	50.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	2-Jan-14	31-Jan-00	1-Feb-14	28-Feb-14
	Belanja jasa konsultasi pengawasan		Kab. Kendal				APBD					
	DED air bersih	17.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	DED Drainase dan gorong-gorong	17.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	DED jalan lingkungan paket I	20.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
	DED jalan lingkungan paket II	20.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-Lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
16	Peningkatan jalan dukuh Tawang Laut Desa Gempolsewu Kec.Rowosari											
	Peningkatan jalan dukuh Tawang Laut Desa Gempolsewu Kec.Rowosari	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Hibah	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD Provinsi Jateng	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	31-May-14
17	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung dan bangunan											
	Perbaikan GOR Panembahan Agus Sakti Desa Sukorejo Kec. Sukorejo	189.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	17-Mar-14	17-Apr-14	21-Apr-14	17-Jul-14
	Perbaikan Gedung Pertemuan Desa Kebumen Kec. Sukorejo	92.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	17-Mar-14	17-Apr-14	21-Apr-14	17-Jul-14
	Konsultasi Perencanaan / DED	6.501.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	27-Jan-14	13-Feb-14	17-Feb-14	14-Mar-14
18	Pembangunan Gedung Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang											
	Pembangunan Gedung Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	3.345.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	pembelian secara elektronik	24-Mar-14	30-Apr-14	1-May-14	31-Oct-14
	Konsultansi Perencanaan / review DED	40.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	20-Jan-14	13-Feb-14	17-Feb-14	20-Mar-14
	jasa konsultasi supervisi pengawasan	38.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	24-Mar-14	30-Apr-14	1-May-14	31-Oct-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Belanja Jasa Konsultasi UKL/UPL	30.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	24-Mar-14	30-Apr-14	1-May-14	31-Oct-14
19	Pembangunan Rumah Dinas Bupati											
	Pembangunan Rumah Dinas Bupati	1.425.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	pembelian secara elektronik	24-Mar-14	30-Apr-14	1-May-14	31-Oct-14
	Konsultansi Perencanaan/review DED	32.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	20-Jan-14	13-Feb-14	17-Feb-14	20-Mar-14
	jasa konsultasi supervisi pengawasan	24.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	24-Mar-14	30-Apr-14	1-May-14	31-Oct-14
20	Pembangunan Gedung BPPKB											
	Pembangunan Gedung BPPKB Lanjutan	570.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Lelang/seleksi	24-Mar-14	30-Apr-14	1-May-14	30-Aug-14
	Konsultasi Perencanaan/Review DED	12.250.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	27-Jan-14	14-Feb-14	17-Feb-14	21-Mar-14
	Belanja jasa konsultasi supervisi pengawasan	7.250.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	24-Mar-14	30-Apr-14	1-May-14	30-Aug-14
21	Pembangunan Gedung Dinas Kependudukan dan catatan sipil											
	Pembangunan Gedung Dinas Kependudukan dan catatan sipil	1.900.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	pembelian secara elektronik	1-May-14	31-May-14	1-Jun-14	31-Oct-14
	Konsultasi Perencanaan/DED	42.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Mar-14	31-Mar-14	1-Apr-14	30-Apr-14
	Jasa Konsultasi Supervisi Pengawasan	35.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-May-14	31-May-14	1-Jun-14	31-Oct-14
22	Pengembangan Sarana Perkantoran Kecamatan Ringinarum											
	Penyiapan Lahan dan Renovasi Sarana Perkantoran Kec.Ringinarum	570.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Lelang/seleksi	1-Jun-14	30-Jun-14	1-Jul-14	31-Oct-14
	Konsultasi perencanaan/DED	19.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Apr-14	30-Apr-14	1-May-14	30-May-14
23	Penataan Lingkungan Wisma Haji											
	Penataan Lingkungan Wisma Haji	475.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Lelang/seleksi	1-Jun-14	30-Jun-14	1-Jul-14	31-Oct-14
	Konsultasi Perencanaan/DED	15.200.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Apr-14	30-Apr-14	1-May-14	30-May-14
24	Pembangunan Kawasan Kumuh Jungsemi											
	Pembangunan Kawasan Kumuh Jungsemi (DDUB)	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Jun-14	30-Jun-14	1-Jul-14	31-Oct-14
25	Penunjang Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin											
	DED Sanitasi	35.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Apr-14	30-Apr-14	1-Jun-14	30-Sep-14
	Konsultasi Pemberdayaan	80.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	4 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	1-Apr-14	30-Apr-14	1-Jun-14	30-Sep-14
26	Pembangunan Prasarana Pemakaman Tumenggung Bahurekso di Lebaksiu Slawi											
	Jasa konsultasi perencanaan pemb. prasarana pemakaman Tumenggung Bahurekso di Lebaksiu Slawi	30.725.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	10-Feb-14	24-Feb-14	25-Feb-14	28-Apr-14
	Jasa konsultasi pengawasan pemb. prasarana pemakaman Tumenggung Bahurekso di Lebaksiu Slawi	21.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-Jun-14	26-Jun-14	30-Jun-14	28-Oct-14
	Pemb. prasarana pemakaman Tumenggung Bahurekso di Lebaksiu Slawi	531.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Lelang/seleksi	12-May-14	26-Jun-14	30-Jun-14	28-Oct-14
27	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan											
	Penyusunan Studi RDTR Kec.Patebon	215.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 paket	APBD	Lelang/seleksi	1 Maret' 14	15 April' 14	22 April' 14	22 Sept' 14

[illegible]

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	295.325.000,-	Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kota	Belanja Modal	Lelang	1 paket	APBD	lelang /seleksi	3-Mar-14	17-Apr-14	21-Apr-14	19-Jun-14
32	Rehab/Pemeliharaan Median Taman dan Trotoar											
	Rehab/Pemeliharaan Median Taman dan Trotoar	117.013.000	3 Wilayah	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-May-14	26-May-14	28-May-14	26-Aug-14
33	Pemeliharaan Sarana Fisik Perkotaan untuk Menunjang Program ADIPURA											
	Jasa konsultasi perencanaan pemeliharaan sarana fisik perkotaan untuk menunjang program adipura	13.978.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	10-Feb-14	24-Feb-14	25-Feb-14	28-Apr-14
	Jasa konsultasi pengawasan pemeliharaan sarana fisik perkotaan untuk menunjang program adipura	11.025.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-May-14	26-May-14	28-May-14	26-Aug-14
	Pemeliharaan sarana fisik perkotaan untuk menunjang program adipura	168.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-May-14	26-May-14	28-May-14	26-Aug-14
34	Pembuatan Taman di Median jalan Soekarno-Hatta Kendal											
	Jasa konsultasi perencanaan pembuatan pembuatan taman di median jalan Soekarno-Hatta	13.900.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	10-Feb-14	24-Feb-14	25-Feb-14	28-Apr-14
	Jasa konsultasi pengawasan pembuatan pembuatan taman di median jalan Soekarno-Hatta	10.850.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-May-14	26-May-14	28-May-14	26-Aug-14
	Pembuatan taman di median jalan Soekarno-Hatta	168.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-May-14	26-May-14	28-May-14	26-Aug-14
35	Perbaikan Tugu/Monumen Kab.Kendal											
	Jasa konsultasi perencanaan perbaikan tugu/monumen Kab. Kendal	11.500.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	10-Feb-14	24-Feb-14	25-Feb-14	28-Apr-14
	Jasa konsultasi pengawasan perbaikan tugu/monumen Kab. Kendal	6.005.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-May-14	26-May-14	28-May-14	26-Aug-14
	Perbaikan tugu/monumen Kab. Kendal	175.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-May-14	26-May-14	28-May-14	26-Aug-14
36	Rehab Trotoar dan Draenase Jalan Pemuda											
	Jasa konsultasi perencanaan rehab trotoar dan drainase jalan pemuda	44.825.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	10-Feb-14	24-Feb-14	25-Feb-14	28-Apr-14
	Jasa konsultasi pengawasan rehab trotoar dan drainase jalan pemuda	32.925.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-Jun-14	26-Jun-14	30-Jun-14	28-Oct-14
	Rehab trotoar dan drainase jalan pemuda	910.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Lelang/seleksi	12-May-14	26-Jun-14	30-Jun-14	28-Oct-14
37	Perbaikan Saluran Lingkungan Alon-Alon											
	Jasa konsultasi perencanaan perbaikan saluran lingkungan Alon-alon	16.503.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	10-Feb-14	24-Feb-14	25-Feb-14	28-Apr-14
	Jasa konsultasi pengawasan perbaikan saluran lingkungan Alon-alon	12.165.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-Jun-14	26-Jun-14	30-Jun-14	28-Oct-14
	Perbaikan saluran lingkungan Alon-alon	260.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-May-14	26-Jun-14	30-Jun-14	28-Oct-14
38	Perbaikan Taman Garuda											
	Jasa konsultasi perencanaan perbaikan Taman Garuda	26.405.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	10-Feb-14	24-Feb-14	25-Feb-14	28-Apr-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Jasa konsultasi pengawasan perbaikan Taman Garuda	16.540.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	12-Jun-14	26-Jun-14	30-Jun-14	28-Oct-14
	Perbaikan Taman Garuda	445.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Lelang/seleksi	12-May-14	26-Jun-14	30-Jun-14	28-Oct-14
39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Lingkungan											
	Belanja Bahan Baku Bangunan	42.900.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	7 jenis	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	7-Apr-13	21-Apr-13	23-Apr-14	23-May-14
40	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pedesaan											
	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dan instalasinya di jalan Bumiayu Sumberagung	4.000.000	0	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	24-Feb-14	10-Mar-14	11-Mar-14	11-Apr-14
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan instalasinya lingkungan desa sukorejo dan kebumen kec.Sukorejo	89.195.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	10-Mar-14	24-Mar-14	25-Mar-14	25-May-14
	Pengadaan Lampu Penerangan dan instalasinya lingkungan Sunan Abinowo Desa Pekuncen Kec.Pegandon	49.300.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	10-Mar-14	24-Mar-14	25-Mar-14	25-May-14
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan instalasinya di jalan Bumiayu Sumberagung	194.049.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	14-Apr-14	28-Apr-14	29-Apr-14	29-Jun-14
41	Pemeliharaan RTH											
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	22.000.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	4-Aug-14	25-Aug-14	25-Aug-14	25-Sep-14
42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum											
	Pengadaan material Pemeliharaan LPJU	660.600.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	1 paket	APBD	Lelang/seleksi	10-Mar-14	28-Apr-14	29-Apr-14	29-Jun-14
	Pemeliharaan sky worker (crane) dan perlengkapannya	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	jasa lainnya	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	24-Feb-14	10-Mar-14	11-Mar-14	11-May-14
	pemeliharaan jaringan LPJU arteri Weleri	200.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	3-Mar-14	17-Mar-14	18-Mar-14	18-May-14
	Pemeliharaan Jaringan dan Tiang LPJU	100.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	3-Mar-14	17-Mar-14	18-Mar-14	18-May-14
43	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan											
	Pengadaan Mesin Pengiling Sampah	60.963.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	2 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	7-Apr-14	21-Apr-14	22-Apr-14	22-May-14
	Pengadaan Truk	580.000.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	2 unit	APBD	Lelang/seleksi	7-Apr-14	21-Apr-14	22-Apr-14	22-Jun-14
	Pengadaan Dump Truck	170.000.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	2 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	23-Jun-14	7-Jul-14	8-Jul-14	8-Oct-14
	Pengadaan Kontainer Sampah	198.000.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	5 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	4-Aug-14	18-Aug-14	19-Aug-14	19-Oct-14
	Pengadaan Mobil Pick Up Limbah	102.000.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	7-Jul-14	21-Jul-14	22-Jul-14	22-Oct-14
	Pengadaan Motor Roda Tiga	119.600.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	4 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	7-Jul-14	21-Jul-14	22-Jul-14	22-Oct-14
	Pengadaan Gerobak Sampah	26.650.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	10 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	7-Jul-14	21-Jul-14	22-Jul-14	22-Oct-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Pengadaan Becak Sampah	36.370.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	10 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	7-Jul-14	21-Jul-14	22-Jul-14	22-Oct-14
44	Pengadaan Tong Sampah											
	Belanja Tong sampah dan tiang penyangga tong	154.200.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	600 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	7-Apr-14	21-Apr-14	22-Apr-14	22-May-14
	belanja tong sampah plastik dengan 3 tong	80.835.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	255 set	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	7-Apr-14	21 April	22-Apr-14	22-May-14
45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan mesin persampahan											
	Pemeliharaan Buldozer	113.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	jasa lainnya	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	8-Sep-14	22-Sep-14	23-Sep-14	23-Nov-14
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Permanen											
	Pemeliharaan / rehabilitasi TPS Permanen	117.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	5-Jul-14	23-Jul-14	24-Jul-14	24-Dec-14
47	Pemabangunan Rumah Kompos TPA Darupono											
	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pekerjaan Pembangunan TPST di TPA Darupono	10.516.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	3-Feb-14	17-Feb-14	18-Feb-14	18-Mar-14
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan TPST di TPA Darupono	7.700.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	5-Jul-14	23-Jul-14	24-Jul-14	24-Dec-14
	Pembangunan Rumah Kompos Di TPA Darupono	175.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	5-Jul-14	23-Jul-14	24-Jul-14	24-Dec-14
48	Pembutan Sumur Dalam di TPA Darupono+Pageruyung											
	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pekerjaan Pembuatan Sumur Dalam di TPA Darupono dan TPA Pagergunung	15.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	3-Feb-14	17-Feb-14	18-Feb-14	18-Mar-14
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Sumur Dalam di TPA Darupono dan TPA Pagergunung	9.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	5-Jul-14	23-Jul-14	24-Jul-14	24-Dec-14
	Pembuatan Sumur Dalam di TPA Darupono dan Pagergunung	268.300.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	2 paket	APBD	Lelang/seleksi	5-Jul-14	23-Jul-14	24-Jul-14	24-Dec-14
49	Pembangunan Garasi Alat berat di TPA Darupono											
	Jasa Konsultasi Perencanaan Review DED Pekerjaan Pembangunan Garasi Alat Berat di TPA Darupono	11.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	3-Feb-14	17-Feb-14	18-Feb-14	18-Mar-14
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Garasi Alat Berat di TPA Darupono	6.450.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Jasa Konsultasi	1 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	28-Apr-14	11-May-14	12-May-14	12-Aug-14
	Pembangunan Garasi Alat Berat di TPA Darupono	176.000.000	Kab. Kendal	Belanja Lain-lain	Pek.Konstruksi	1 paket	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	28-Apr-14	11-May-14	12-May-14	12-Aug-14
50	Pengelolaan kebersihan											
	Belanja bahan bakar minyak / gas	1.213.549.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	160.727 ltr solar dan 9.600 ltr pertamax	APBD	pembelian secara elektronik	13-Jan-14	27-Jan-14	1-Jan-14	31-Dec-14
51	Pengadaan Peralatan Workshop Perbengkelan											
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	41.264.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	12 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	7-Apr-14	21-Apr-14	22-Apr-14	22-May-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	8.000.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	14 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	7-Apr-14	21-Apr-14	22-Apr-14	22-May-14
	Belanja Modal Pengadaan Kunci/Toolset	15.000.000	Kab. Kendal	Belanja Barang	Barang	3 unit	APBD	Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung	7-Apr-14	21-Apr-14	22-Apr-14	22-May-14

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	25.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja lain-lain	jasa lainnya	5 dokumen pelaporan	APBD	keg pengadaan lainnya				
16	Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	25.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja lain-lain	jasa lainnya	1 dokumen	APBD	keg pengadaan lainnya				
17	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	290.400.000	Dinas Ciptaru	Belanja lain-lain	jasa lainnya	30 org PNS	APBD	keg pengadaan lainnya				
18	Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran	815.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja lain-lain	jasa lainnya	12 bln	APBD	keg pengadaan lainnya				
19	Penyusutan Arsip	50.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja lain-lain	jasa lainnya	1 paket	APBD	keg pengadaan lainnya				
20	Fasilitasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighbourhood Development	251.548.500	9 kel/desa	Belanja lain-lain	jasa lainnya	9 kel/desa lokasi PLPBK	APBD	keg pengadaan lainnya				
21	sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan manual Pemanfaatan Ruang	100.000.000	10 kel/desa	Belanja lain-lain	jasa lainnya	10 kel/desa	APBD	keg pengadaan lainnya				
22	Koordinasi Kelompok Kerja Pengendalian Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang	75.000.000	Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	1 dokumen	APBD	keg pengadaan lainnya				
23	Penataan TPA	150.000.000	TPA Pagergunung dan TPA Darupono	Belanja lain-lain	jasa lainnya	11.375m3 sampah	APBD	keg pengadaan lainnya				
24	Komposting	110.000.000	Rumah Kompos Jatirejo dan Rumah Kompos Pasar	Belanja lain-lain	jasa lainnya	1.050 kw kompos	APBD	keg pengadaan lainnya				
25	Sosialisasi Perda Tentang Pengelolaan Persampahan	70.000.000	10 Kec di Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	10 kec	APBD	keg pengadaan lainnya				
26	Fasilitasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Terpadu dengan Konsep 3R skala kawasan Permukiman Perkotaan	200.000.000	20 kec.di Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	20 kec	APBD	keg pengadaan lainnya				
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebersihan	250.000.000	Dinas Ciptaru	Belanja lain-lain	jasa lainnya	12 unit	APBD	keg pengadaan lainnya				
28	Pemeliharaan dan Pembersihan Limbah	210.000.000	5 kota kec (kota kendal, weleri, cepiring, kaliwungu,	Belanja lain-lain	jasa lainnya	16 km	APBD	keg pengadaan lainnya				
29	Penunjang PNPM Perkotaan	395.000.000	Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	57 desa	APBD	keg pengadaan lainnya				
30	Penunjang Kegiatan Pamsimas	229.000.000	Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	8 unit	APBD	keg pengadaan lainnya				

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
31	Penunjang Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)	135.000.000	Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	11 desa	APBD	keg pengadaan lainnya				
32	Sosialisasi Kegiatan Keciptakaryaan	100.000.000	Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	masy.umum	APBD	keg pengadaan lainnya				
33	Operasionalisasi Wisma Haji	97.597.100	Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	1 paket keg	APBD	keg pengadaan lainnya				
34	Lanjutan Sosialisasi dan Persiapan Penghunian Rusunawa	100.001.000	Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	masy.umum	APBD	keg pengadaan lainnya				
35	Operasional Pokja Perumahan	150.000.000	Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	bantuan stimulan	APBD	keg pengadaan lainnya				
36	Pendataan Perumahan Rakyat	150.000.000	Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	143 desa	APBD	keg pengadaan lainnya				
37	Penunjang Pembangunan Kawasan Kumuh Jungsemi	50.000.000	Kab.Kendal	Belanja lain-lain	jasa lainnya	1 desa	APBD	keg pengadaan lainnya				
38	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman	55.000.000	Kab.Kendal	Belanja lain-lain	pek.konstruksi	7 makam	APBD	keg pengadaan lainnya				