

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kabupaten Kendal
 Satuan Kerja : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PEL.PENYULUHAN
 Tahun Anggaran : 2016

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	JB: Barang/jasa JP: Barang	200 stel	Rp. 84.000.000,00	APBD	BKP3 Kab. Kendal	02/05/2016 31/05/2016 01/06/2016 30/06/2016	Pembelian PDH Karyawan / Karyawati	✓
2.	Pengadaan Aset Gedung dan Bangunan	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 10.000.000,00	APBD	BKP3 Kab. Kendal	01/06/2016 30/06/2016 01/07/2016 30/11/2016	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung BKP3	✓
3.	Pengadaan Aset Gedung dan Bangunan	Biaya Jasa Konsultansi	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 13.000.000,00	APBD	BKP3 Kab. Kendal	01/04/2016 29/04/2016 02/05/2016 31/05/2016	Biaya Jasa Konsultansi Review Design Pembangunan Gedung BKP3	✓
4.	Pengadaan Aset Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (Penataan Lingkungan Kantor)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Unit	Rp. 713.549.486,00	APBD	BKP3 Kab. Kendal	01/06/2016 29/07/2016 01/07/2016 30/11/2016	Penataan Lingkungan Kantor	✓
5.	Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	JB: Modal JP: Barang	2 Unit	Rp. 32.000.000,00	APBD	BKP3 Kab. Kendal	02/05/2016 31/05/2016 01/06/2016 30/06/2016	Pembelian Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)	✓
6.	Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer, Alat Studio, dan Alat Komunikasi	JB: Modal JP: Barang	1 paket	Rp. 194.500.000,00	APBD	BKP3 Kab. Kendal	01/04/2016 29/04/2016 02/05/2016 31/05/2016	Belanja Modal Pengadaan 10 Unit Laptop, 9 Unit Printer, 3 Unit LCD Projector, 7 Unit Wireless	✓
7.	Penyediaan Sarana Prasarana Balai Penyuluhan (DAK)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 14.400.000,00	APBD	Kec. Patean, Kec. Cepiring, Kec. Kaliwungu	01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/03/2016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung BP Kec. Patean, Pembangunan Tahap I BP Kec. Cepiring, dan Penyempurnaan BP Kec. Kaliwungu (Review Design)	✓
8.	Penyediaan Sarana Prasarana Balai Penyuluhan (DAK)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 12.500.000,00	APBD	Kec. Patean	01/05/2016 31/05/2016 01/06/2016 01/10/2016	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung BP Kec. Patean	✓
9.	Penyediaan Sarana Prasarana Balai Penyuluhan (DAK)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 610.000.000,00	APBD	Kec. Patean	01/04/2016 30/05/2016 01/06/2016 01/10/2016	Pembangunan Gedung BP Kec. Patean	✓
10.	Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Meubelair, Meja Kerja Pejabat serta Lemari dan Arsip Pejabat	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 85.149.800,00	APBD	BKP3 Kab. Kendal	01/07/2016 29/07/2016 01/08/2016	Belanja Modal Pengadaan 8 buah Kursi Kerja, 8 buah Meja Kerja, 6 unit Lemari	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
								31/08/2016	Arsip Besi, 3 unit Lemari Kaca, 5 unit filling kabinet	
11.	Penyediaan Sarana Prasarana Balai Penyuluhan (DAK)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Cepiring	01/04/2016 30/04/2016 01/05/2016 31/08/2016	Pembangunan Tahap I Gedung BP Kec. Cepiring	✓
12.	Penyediaan Sarana Prasarana Balai Penyuluhan (DAK)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 187.000.000,00	APBD	Kec. Kaliwungu	01/04/2016 30/04/2016 01/05/2016 01/08/2016	Penyempurnaan Gedung BP Kec. Kaliwungu	✓
13.	Promosi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan / Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kendal	Belanja Bahan / Material	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Unit	Rp. 46.000.000,00	APBD	Kab. Kendal	01/07/2016 31/08/2016 01/07/2016 31/08/2016	Belanja Bahan Baku Bangunan dan Belanja Bahan Materi Pameran	✓
14.	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMP) di Kab. Kendal	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. 80.000.000,00	APBD	Kab. Kendal	01/04/2016 02/05/2016 12/07/2016 08/08/2016	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan SIMP	✓
15.	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 75.000.000,00	APBD	Kel. Jetis Kab. Kendal	04/01/2016 30/12/2016 04/01/2016 30/12/2016	Pembangunan Pagar Keliling Gudang Cadangan Pangan Kabupaten Kendal di Kel. Jetis Kab. Kendal	✓
16.	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Belanja Pengadaan Gabah untuk Gudang Cadangan Pangan	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 143.715.000,00	APBD	Kel. Jetis Kec. Kendal	04/01/2016 30/12/2016 04/01/2016 30/12/2016	Pengadaan Gabah untuk Gudang Cadangan Pangan	✓
17.	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi	Belanja Bahan Peraga / Pelatihan / Pameran	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 77.500.000,00	APBD	Kab. Kendal	04/01/2016 30/12/2016 04/01/2016 30/12/2016	Pembelian bahan peraga : 1 paket pembelian kemasan dan labelisasi, 1 paket pembelian alat praktek	✓
TOTAL PAGU					Rp. 2.576.314.286,00					

Kendal, 18 Desember 2015
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Kabupaten Kendal

Drs. SAPTORO
NIP: 19580516 197911 1 001

JB : Jenis Belanja
JP : Jenis Pengadaan
U : Umumkan
A : Aktif
aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan

RENCANA UMUM PENGADAAN

Melalui Swakelola

K/L/D/I : KABUPATEN KENDAL

SATUAN KERJA : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PEL.PENYULUHAN

TAHUN ANGGARAN : 2016

No	Kegiatan	Volume	Pagu	Sumber Dana	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan	U
1	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Kab. Kendal	12 kegiatan	Rp. 52.500.000,00	APBD	awal: 01/03/2016 akhir: 30/12/2016	Terfasilitasinya Dewan Ketahanan Pangan Kab. Kendal	✓
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 keg	Rp. 30.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terlaksananya pengiriman bintek, dan kursus-kursus singkat	✓
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Rp. 21.906.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tersedianya kebutuhan cetakan dan fotocopy	✓
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	Rp. 50.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tersedianya alat tulis kantor	✓
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Rp. 36.303.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	✓
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp. 284.600.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terbayarnya tagihan sumber daya air, telpon, listrik dan alat listrik	✓
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	Rp. 2.300.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tersedianya perangko, materai dan benda pos	✓
8	Pengadaan Aset Gedung dan Bangunan	1 Kegiatan	Rp. 10.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terbangunnya penataan lingkungan	✓
9	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92 laporan	Rp. 30.535.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tersusunnya Laporan Bulanan, Tribulanan, Semesteran, Tahunan	✓
10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Mesin	12 bulan	Rp. 102.205.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin / berkala (125 unit roda 2 dan 3 unit roda 4)	✓
11	Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran	12 bulan	Rp. 108.910.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tercukupinya alat perlengkapan kantor dan honor PTT	✓
12	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi	300 orang	Rp. 166.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terlaksananya pendampingan kelompok oleh perguruan tinggi dan sosialisasi dan uji organoleptik produk	✓
13	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur	12 bulan	Rp. 160.865.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tercukupinya honor bagi pelaksana kegiatan	✓
14	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	5 Kegiatan	Rp. 19.200.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM) Kab. Kendal	✓
15	Penanganan Daerah Rawan Pangan	6 lokasi	Rp. 35.500.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Pembuatan Peta Ketahanan Pangan Kab. Kendal	✓
16	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	180 orang	Rp. 100.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta Desa Mandiri Pangan	✓

No	Kegiatan	Volume	Pagu	Sumber Dana	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan	U
17	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	27 Desa	Rp. 30.000.000,00	APBD	awal: 02/01/2016 akhir: 31/12/2016	Tersusunnya pola konsumsi dan suplai pangan masyarakat dan skor PPH Kab. Kendal	✓
18	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	400 lembar	Rp. 30.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tersedianya data informasi strategis baik harga maupun alur distribusi	✓
19	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	1 Kegiatan	Rp. 20.536.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tersedianya cadangan pangan Kab. Kendal	✓
20	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	12 PIRT	Rp. 98.700.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tersosialisasinya pangan yang aman dikonsumsi dengan penyuluhan	✓
21	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	30 orang	Rp. 83.450.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pekarangan di 20 TP PKK Kecamatan dan Penyuluhan Penyusunan Pangan B2SA	✓
22	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMP) di Kab. Kendal	25 buku dan CD	Rp. 59.200.000,00	APBD	awal: 01/02/2016 akhir: 30/12/2016	Tersedianya buku profil penyelenggaraan penyuluhan dan aplikasi SIMP	✓
23	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	21 dokumen	Rp. 57.500.000,00	APBD	awal: 09/02/2016 akhir: 30/12/2016	Tersusunnya program penyuluhan pertanian di Kab. Kendal	✓
24	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Pengembangan Budidaya Pertanian Sehat (Budidaya Cabe Merah)	60 orang	Rp. 38.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan	✓
25	Pengembangan Kemitraan Pertanian	80 orang	Rp. 40.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terfasilitasinya pertemuan kemitraan	✓
26	Pelatihan Penerapan PHT pada Pengendalian OPT	600 orang	Rp. 400.000.000,00	APBD	awal: 25/04/2016 akhir: 04/10/2016	Terlaksananya pelatihan peningkatan pemakaian pupuk organik	✓
27	Penyusunan RDK / RDKK	600 orang	Rp. 70.200.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terlatihnya Teknis Penyusunan RDK / RDKK	✓
28	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani di Wilayah IHT	10 unit	Rp. 400.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terselenggaranya pelatihan dan lomba kelompok tani tembakau	✓
29	Fasilitasi Kelembagaan Penyuluhan di Kab. Kendal	500 orang	Rp. 100.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terfasilitasinya kelembagaan penyuluhan di Kab. Kendal	✓
30	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani melalui SLPHT	170 orang	Rp. 350.000.000,00	APBD	awal: 01/09/2016 akhir: 30/09/2016	Terfasilitasinya Ketrampilan dan Pengetahuan Petani melalui SLPHT	✓
31	Pelatihan Pasca Panen di Wilayah IHT (Industri Kawasan Tembakau)	480 orang	Rp. 350.000.000,00	APBD	awal: 01/09/2016 akhir: 30/09/2016	Terlatihnya petani dalam pengelolaan pasca panen	✓
32	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan	125 orang	Rp. 166.275.000,00	APBD	awal: 01/09/2016 akhir: 30/09/2016	Meningkatnya ketrampilan penyuluh	✓
33	Peningkatan Kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	75 orang	Rp. 40.000.000,00	APBD	awal: 01/09/2016 akhir: 30/09/2016	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku utama dan pelaku usaha	✓
34	Pelatihan Penyuluh Swadaya	25 orang	Rp. 15.000.000,00	APBD	awal: 01/09/2016 akhir: 30/09/2016	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan penyuluh swadaya	✓
35	Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin	1 Paket	Rp. 32.850.200,00	APBD	awal: 01/06/2016 akhir: 30/06/2016	Tersedianya 2 unit mesin pemotong rumput, 1 unit AC 1 PK, 5 unit kipas angin	✓
36	Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1 Kegiatan	Rp. 5.500.000,00	APBD	awal: 01/03/2016 akhir: 29/07/2016	Tersedianya sarana prasarana penunjang penyuluhan aparatur	✓
37	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan	12 bulan	Rp. 50.000.000,00	APBD	awal: 01/04/2016 akhir: 31/10/2016	Belanja Pemeliharaan Gedung BKP3, Gedung Kantor UPTB, Kantor BP dan GCPP	✓

No	Kegiatan	Volume	Pagu	Sumber Dana	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan	U
38	Sosialisasi dan Pengenalan Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah	6 kegiatan	Rp. 154.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terexposnya produk unggulan dan hasil Lomba Cipta Menu Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah	✓
39	Pengelolaan Database Kelembagaan Penyuluhan di Kab. Kendal	50 buku	Rp. 31.200.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terinventarisasinya data tentang pelaku utama dan pelaku usaha	✓
40	Promosi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan / Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kendal	1 Kegiatan	Rp. 23.900.000,00	APBD	awal: 01/07/2016 akhir: 31/08/2016	Terlaksananya partisipasi expo / Pameran Hasil Produksi di Bidang Pertanian, Perikanan / Kelautan dan Kehutanan	✓
41	Penyediaan Sarana Prasarana Balai Penyuluhan (DAK)	1 kegiatan	Rp. 26.089.720,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian / perkebunan yang mendukung program	✓
42	Fasilitasi Pos Penyuluhan Desa	100 orang	Rp. 45.000.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terselenggaranya fasilitasi pos penyuluhan desa	✓
43	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 bulan	Rp. 300.400.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	✓
44	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	60 orang	Rp. 38.000.000,00	APBD	awal: 09/02/2016 akhir: 30/12/2016	Terealisasinya Pembibitan Tanaman Sengon dan Jabon	✓
45	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Rp. 4.560.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tersedianya jasa langganan koran dan majalah serta buku perundang-undangan	✓
46	Pembinaan Pertanian Organik Pangan (Budidaya Padi Organik)	60 orang	Rp. 37.000.000,00	APBD	awal: 02/02/2016 akhir: 30/12/2016	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan	✓
47	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	210 orang	Rp. 36.850.000,00	APBD	awal: 28/03/2016 akhir: 30/12/2016	Terlaksananya kegiatan Pendampingan PUAP dari Pemerintah Pusat	✓
48	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	Rp. 57.400.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tersedianya makan minum rapat dan jamuan tamu	✓
49	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	Rp. 86.495.000,00	APBD	awal: 04/01/2016 akhir: 30/12/2016	Tercukupinya honor bagi pelaksana tenaga kebersihan dan penjaga malam	✓
TOTAL PAGU			Rp. 4.488.929.920,00				

Kendal, 18 Desember 2015
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Kabupaten Kendal

Drs. SAPTORO
NIP: 19580516 197911 1 001

JB
JP
U : Jenis Belanja
A : Jenis Pengadaan
: Umumkan
: Aktif

data per 18/12/2015

aw. : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
ak. ppek